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第1章 公共施設の長寿命化計画の背景と目的等 

1-1 背景と目的 

わが国においては、公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっています。地方公共団体では、公

共施設等の維持管理・更新等を着実に推進するための、中期的な取組みとして「公共施設等総合管理

計画」（以下、「総合管理計画」という）を策定するとともに、個別施設等の具体の対応方針を定める

計画として「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」を策定することが求められることとなりま

した。 

士幌町の公共施設は、整備から数十年を経過したものも多く老朽化が進行し、近い将来一斉に大規

模改修や建替えなど、更新時期を迎えることが予想されます。しかし、更新には多額な経費が必要で

あり、人口減少・少子高齢化に対応した将来の利用状況や維持管理コスト等を考慮した公共施設の適

切な配置の実現と、持続性を確保する必要があることから、本計画を策定するものです。 

 

1-2 計画の位置付け 

国は、2013 年（平成 25年）11 月に「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、その中で地方公共団

体の役割である行動計画が示され、2014 年（平成 26年）4月に地方公共団体に対し速やかに「総合管

理計画」を策定するよう要請がありました。 

今回の士幌町公共施設等長寿命化計画の上位計画である「公共施設等総合管理計画」は、2017 年

（平成 29年）3月に策定され、士幌町の「士幌町第 6期町づくり総合計画」をはじめ、町の関連計画

との整合性を図るとともに、各施策及び事業目的における公共施設などの役割や機能を踏まえた、横

断的な内容となっています。 

本計画は「総合管理計画」につづく各種施設の個別計画として位置づけられるものであり、公共施

設に関わる上位計画や関連計画を踏まえ、必要な事項は取り入れ整合性を図りながら、公共施設の維

持管理・更新のみならず、多様な機能や役割を充足することを目的として策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

士幌町第 6 期町づくり総合計画 

その他水道事業等

各計画 

士幌町公共施設等総合管理計画 

士幌町公共施設等 

長寿命化計画 

士幌町橋梁長寿命化修繕計画 

士幌町舗装長寿命化修繕計画 

士幌町住生活基本計画 

士幌町公営住宅等長寿命化計画 
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1-3 計画期間 

公共施設等の計画的な管理を推進するためには、建設時期や寿命を考慮し、中長期的な視点で検討

することが不可欠といえます。 

士幌町では、「士幌町第 6期町づくり総合計画」の最終年度との整合を図り、2016 年度（平成 28

年）から 2025年度（令和 7年）までの 10年間を対象期間として「総合管理計画」を策定しました。 

今回の「士幌町公共施設等長寿命化計画」の対象期間は、上位計画を踏まえた独自の計画となるた

め、2022年度（令和 4年）から 2031（令和 13年）の 10年間とします。 

なお、今後の維持更新費用算出シミュレーションについては、2021年度（令和 3年）を基準年と

し、2022年度（令和 4年）から 2061 年度（令和 43年）までの 40年間について作成します。 

本計画は長期の計画であり、公共施設を取り巻く情勢変化を踏まえて、5年程度を目安に随時見直し

を行います。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

士幌町町づくり 

総合計画 第 6期総合計画 

公共施設等 

総合管理計画 

士幌町 
公共施設等 
長寿命化計画 

2016 年度 

（平成 28 年） 

維持更新計画策定 40年間 

第 7期総合計画 第 8期総合計画 

第 1期（10年） 第 2期（10年） 

計画期間（10年） 

第 3期（10年） 

2026 年度 

（令和 8 年） 

2036 年度 

（令和 18 年） 

2022 年度 

（令和 4 年） 

2031 年度 

（令和 13 年） 
2061 年度 

（令和 43 年） 
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1-4 対象施設 

対象施設は、士幌町内の公共施設であり 59施設（95建物）、延床面積 78,748㎡です。 

 

表 1-1 対象施設 

 

 

施設分類
施設
番号

建物
番号

施設名
延床面積

(㎡）
建築年度

西暦
建築年度

和暦
築年数 構造

耐震
基準

1 1 西上地区公民館 253 1990 H2 31 Ｗ 新

2 2 新田地区公民館 343 1979 S54 42 Ｗ 旧

3 3 中士幌地区公民館 750 1982 S57 39 W＋S 新

4 4 下居辺地区公民館 262 1989 H1 32 Ｗ 新

5 5 士幌北地区公民館 247 1987 S62 34 Ｗ 新

6 6 市街北町公民館 912 1979 S54 42 ＲＣ 旧

7 7 市街西町公民館 158 1978 S53 43 ＣＢ 旧

8 8 市街南町公民館 133 1981 S56 40 Ｗ 旧

9 9 士幌南地区公民館 258 1984 S59 37 Ｗ 新

10 10 佐倉地区公民館 260 1996 H8 25 Ｗ 新

11 11 コミュニティセンター 2,138 1981 S56 40 ＲＣ 旧

12 12 交通公園駅舎郷土資料館(旧士幌駅舎) 74 1988 S63 33 Ｗ 新

13 13 伝統農業保存伝承館 265 1997 H9 24 Ｗ 新

14 14 士幌開拓資料館美濃の家 125 1988 S63 33 Ｗ 新

15 15 総合研修センター 8,331 1993 H5 28 ＲＣ 新

16 16 町民プール 677 1974 S49 47 Ｗ 旧

17 17 屋内ゲートボール場 1,062 1999 H11 22 Ｓ 新

18 18 総合グラウンド陸上競技場スタンド 158 1971 S46 50 Ｓ 旧

19 19 士幌ﾁｾ･ﾌﾚｯﾌﾟ (北海道大学士幌小屋) 100 1978 S53 43 Ｗ 旧

20 20 下居辺交流施設（しほろ温泉プラザ緑風） 3,594 2001 H13 20 ＲＣ 新

21 21 学習体験の館 431 1989 H1 32 RC＋W 新

22 学習体験の里 休憩舎 130 1989 H1 32 Ｗ 新

23 学習体験の里 機材庫 104 1989 H1 32 Ｓ 新

24 学習体験の里 コテージ しらかば・ななかまど 110 1991 H3 30 Ｗ 新

25 学習体験の里 コテージ もみじ 55 1993 H5 28 Ｗ 新

26 学習体験の里 コテージ からまつ 75 1993 H5 28 Ｗ 新

27 学習体験の里 コテージ 国産材展示施設 213 1995 H7 26 Ｗ 新

28 学習体験の里 展望台休憩施設 54 1979 S54 42 Ｓ 旧

23 29 士幌町農民健康増進施設(緑風荘) 789 1977 S52 44 ＲＣ 旧

30 士幌町農業試験センター 50 1985 S60 36 Ｓ 新

31 士幌町農業試験センター 乾燥庫 79 1985 S60 36 Ｗ 新

25 32 損害評価用乾燥施設 58 1990 H2 31 Ｓ 新

26 33 畑地かんがい施設送水施設 126 1988 S63 33 Ｓ 新

27 34 畑地かんがい施設調整池施設 130 1989 H1 32 Ｓ 新

28 35 農畜産物加工研修施設 534 2018 H30 3 Ｗ 新

29 36 地域創造発信拠点施設（道の駅ピア21しほろ） 853 2016 H28 5 Ｗ 新

30 37 食品加工研修施設 1,135 2003 H15 18 RC+S 新

38 中士幌小学校 校舎 1,586 1978 S53 43 ＲＣ 旧

39 中士幌小学校 特別教室（理科室） 86 1972 S47 49 ＣＢ 旧

40 中士幌小学校 屋内運動場 820 1986 S61 35 ＳＲＣ 新

32 41 こども発達相談センター 396 1986 S61 35 ＲＣ 新

42 士幌小学校 校舎 4,519 1988 S63 33 ＲＣ 新

43 士幌小学校 屋内運動場 1,452 1989 H1 32 ＳＲＣ 新

44 士幌町中央中学校 校舎 4,100 1995 H7 26 ＲＣ 新

45 士幌町中央中学校 屋内運動場 1,501 1996 H8 25 RC+S 新

46 上居辺小学校 校舎 1,662 1992 H4 29 ＲＣ 新

47 上居辺小学校 屋内運動場 560 1980 S55 41 Ｓ 旧

36 48 学校給食共同調理場 412 1988 S63 33 ＲＣ 新

22

24

31

35

33

34

産業系施設

町民文化系
施設

社会教育系
施設

ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ
系施設

学校教育系
施設
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※ ごみ焼却施設（管理棟及び工場）（車庫）、一般排廃棄処分場（浸出水処理棟）は、北十勝 2 町共同所有建物 

 

施設分類
施設
番号

建物
番号

施設名
延床面積

(㎡）
建築年度

西暦
建築年度

和暦
築年数 構造

耐震
基準

49 士幌高等学校 玄関、ホール棟 924 1974 S49 47 ＲＣ 旧

50 士幌高等学校 管理普通教室 1,319 1975 S50 46 ＲＣ 旧

51 士幌高等学校 特別教室専攻科 1,422 1975 S50 46 ＲＣ 旧

52 士幌高等学校 産振施設普通教室棟 1,010 1975 S50 46 ＲＣ 旧

53 士幌高等学校 柔剣道場 622 1975 S50 46 ＲＣ 旧

54 士幌高等学校 屋内運動場 1,032 1974 S49 47 ＲＣ 旧

55 士幌高等学校 農業機械実習室(A-8) 243 1975 S50 46 Ｓ 旧

56 士幌高等学校 農業管理実習室(A-11) 162 1976 S51 45 CB+S 旧

57 士幌高等学校 農業機械実習室(A-13) 138 1977 S52 44 Ｓ 旧

58 士幌高等学校 農業機械実習室(A-15) 162 1978 S53 43 Ｓ 旧

59 士幌高等学校 生産物管理室（牧草収納庫） 130 1978 S53 43 Ｓ 旧

60 士幌高等学校 草花温室（園芸実習室） 161 1979 S54 42 Ｓ 旧

61 士幌高等学校 牛舎（畜産実習室） 325 1980 S55 41 Ｓ 旧

62 士幌高等学校 作物実習室 79 1981 S56 40 Ｓ 旧

63 士幌高等学校 畜産加工実習室（食品加工実習室） 301 1983 S58 38 ＲＣ 新

64
士幌高等学校 作物農機具室兼資材室
（産振施設農業機械実習室）

245 1984 S59 37 Ｓ 新

65 士幌高等学校 寄宿舎 1,362 1987 S62 34 ＲＣ 新

66 士幌高等学校 機械室 103 1988 S63 33 ＲＣ 新

67 士幌高等学校 農場管理実習室 197 1990 H2 31 Ｗ 新

68 士幌高等学校 生産物調整室(A-24) 235 1996 H8 25 Ｓ 新

69 士幌高等学校 きゅう舎 267 1997 H9 24 Ｗ 新

38 70 上居辺エコ交流館　(上居辺へき地保育所) 427 2012 H24 9 Ｗ 新

39 71 子ども交流センター 496 2015 H27 6 Ｗ 新

40 72 士幌保育所 867 1980 S55 41 CB+S 旧

41 73 士幌幼稚園 567 1990 H2 31 Ｗ 新

42 74 認定こども園 560 2008 H20 13 Ｗ 新

43 75 川西へき地保育所 430 2009 H21 12 Ｗ 新

44 76 総合福祉センター(国民健康保険病院含む) 6,217 2000 H12 21 ＲＣ 新

45 77 いきいきデイサービスセンター 127 2001 H13 20 ＲＣ 新

46 78 町民保健センター 564 1989 H1 32 Ｗ 新

47 79 特別養護老人ホームほほえみ 6,190 2002 H14 19 ＲＣ 新

48 80 役場庁舎 3,557 1981 S56 40 ＲＣ 旧

49 81 防災倉庫 123 1993 H5 28 Ｗ 新

50 82 士幌消防署 1,358 1982 S57 39 ＲＣ 新

51 83 中士幌消防会館第2分団 398 1995 H7 26 ＲＣ 新

84 中士幌リサイクルセンター　ストックヤード １ 450 1988 S63 33 Ｓ 新

85 中士幌リサイクルセンター　ストックヤード ２ 300 1988 S63 33 Ｓ 新

86
中士幌リサイクルセンター
ストックヤード（ガラス瓶バンカー）

58 2007 H19 14 Ｓ 新

87 ごみ焼却施設（管理棟及び工場） 1,227 1997 H9 24 Ｓ 新

88 ごみ焼却施設（車庫） 198 1997 H9 24 Ｓ 新

89 一般廃棄物最終処分場（浸出水処理棟） 226 1998 H10 23 Ｓ 新

54 90 士幌聖苑火葬場 460 1997 H9 24 ＲＣ 新

55 91 車両センター事務所 112 1990 H2 31 Ｗ 新

56 92 除雪車車庫 457 1983 S58 38 Ｓ 新

57 93 道路維持機械格納庫 129 1995 H7 26 Ｓ 新

58 94 スクールバス車庫 499 1997 H9 24 Ｓ 新

59 95 移住体験住宅 192 2014 H26 7 Ｗ 新

合計 78,748

その他施設

37

52

行政系施設

供給処理施設

53

子育て支援系
施設

保健・福祉系
施設

学校教育系
施設
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図 1-1 計画対象施設位置図
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1-5 目指すべき姿 

士幌町では、士幌町第 6 期町づくり総合計画において、「輝く未来へ しほろ創生」をまちづくりの

テーマ（将来像）とし、以下の 6 つの基本目標を定めました。その基本目標に合わせた、各公共施設

の長寿命化計画を目指すべき姿とします。 
 
基本目標１ 子供の笑顔が広がり学び、楽しむまち 

少子化が進むなか、少ないからこそできる細やかな子育て支援や学校教育を行い、子ども達

が知識や学力を身につけながら、心身ともにたくましく、豊かに成長するよう努めます。 

また、住民が学ぶことができる機会や、趣味や生きがいを持つことができる場、スポーツや

文化芸術に親しめる場などを充実させ、だれもが生涯を通じて、学習やスポーツ、文化的な活

動を本町で楽しめるまちづくりを進めます。 
関連施設分類：町民文科系施設、社会教育系施設、スポーツ・レクリエーション系施設、学校教育系

施設、子育て支援系施設 
 
基本目標２ 支え合いで、安心安全を共感するまち 

自らの健康を考え、健康づくりに取り組む意識や行動を住民に普及するとともに、「福祉

村」を拠点に地域包括ケアシステムを構築し、住民の健康管理から福祉サービスの提供までを

総合的に行います。 

また、住民の理解と協力を得ながら、地域での支え合いや見守りを充実させつつ、だれもが

住み慣れた地域で、安心して子育てをすることができ、生涯を通じて生活を送れることができ

るまちづくりを進めます。 
関連施設分類：子育て支援系施設、保健・福祉施設 

 
基本目標３ 豊かな環境を守り、育てるまち 

今ある自然環境を守りながら、「環境マネジメント」の推進など、より広い視点からまち全

体の環境負荷の軽減に取組み、さらに豊かなまちへと育て、次代に継承します。 

また、ごみの回収や処分、公園や墓地等の管理を適切に行い、環境を維持します。 
関連施設分類：供給処理施設、その他施設 

 
基本目標４ 安心で快適な暮らしの場があるまち 

長期的な視点を持ちながら、まち全体の土地利用をはじめ、住民生活に関わる基盤整備を維

持、充実させ、将来にわたって、住み良さや便利さ、快適さを感じられるまちづくりを進めま

す。 

また、道路安全や防犯、防災に対する住民の意識を高めるとともに、発生を未然に防ぐ取り

組みを進めるなど、安心・安全に生活できる環境を維持し、災害や交通事故、犯罪などから住

民の生命と財産を守ります。 
関連施設分類：行政系施設、その他施設 

 
基本目標５ 活力やにぎわいを創造するまち 

農業を軸に、さまざまな規模や業種の事業活動が行われ、住民がそれぞれの希望に叶った仕

事を得て働くことができる産業基盤づくりを進めます。 

また、それぞれの産業が、次代の流れや消費者の意向をふまえながら発展、振興し、本町の

経済を支え、活力やにぎわいを生み出す原動力として在り続けられるようにします。 
関連施設分類：産業系施設 
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基本目標６ みんなで考え、行動するまち 

これまでの地域のつながり、これから必要な連携のあり方などをまち全体で考えながら、人

口減少傾向のなかでも、地域活動が継続されるよう支援します。 

また、協働や男女共同参画といった考え方を浸透させながら、より多くの住民が活躍できる

まちづくりを進めます。 

さらに、本町のまちづくりの動きや課題などをまち全体で共有できるよう、住民と行政をつ

なぐ情報提供、意見の収集の充実に努めながら、限られた財源と資源を有効に活かし、健全な

行財政運営を進めます。 
関連施設分類：行政系施設 

（出典：士幌町第 6 期町づくり総合計画より抜粋） 
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第2章 実態把握 

2-1 運営状況・活用状況の実態 

2-1-1 建物の状況 
建物の状況は表 2-1、表 2-2、図 2-1 に示すとおり、築 30年を経過した老朽化建物は 62建物

（36,649㎡）で建物数全体の 65.3％を占めており、旧耐震基準（1981 年[昭和 56年]5月 31日以前に

建築確認、適用）による建物は 29建物（19,847㎡）で建物数全体の 30.5％となっています。 

また、各建物の耐用年数は図 2-2のとおりとなっており、現在、耐用年数を超えて使用している施設

が多くみられます。 

 

表 2-1 経過年数別建物数及び延床面積 

 

 
表 2-2 耐震基準の対応状況 

 

 

 

 

図 2-1 整備年度別延床面積及び累積建物数  

町民文化系

施設

社会教育系

施設

ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘ

ｴｰｼｮﾝ系施

設

産業系施設
学校教育系

施設

子育て支援

施設

保健・福祉

施設
行政系施設

供給処理施

設
その他施設 合計

町民文化系

施設

社会教育系

施設

ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘ

ｴｰｼｮﾝ系施

設

産業系施設
学校教育系

施設

子育て支援

施設

保健・福祉

施設
行政系施設

供給処理施

設
その他施設 合計

50年以上 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 158 0 0 0 0 0 0 0 158

40年以上 5 0 4 0 17 1 0 1 0 0 28 3,684 0 1,620 0 9,961 867 0 3,557 0 0 19689

30年以上 5 2 4 5 10 1 1 1 2 2 33 1,770 199 775 443 9,807 567 564 1,358 750 569 16802

20年以上 1 1 6 0 5 0 2 2 0 6 23 260 265 13,330 0 7,765 0 6,344 521 0 2,739 31,224

10年以上 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 5 0 0 0 0 1,135 990 6,190 0 58 0 8,373

10年未満 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 5 0 0 0 1,387 0 923 0 0 0 192 2,502

計 11 3 15 7 33 6 4 4 3 9 95 5,714 464 15,883 1,830 28,668 3,347 13,098 5,436 808 3,500 78,748

築年数

建物数 延床面積（㎡）

町民文化系

施設

社会教育系

施設

ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘ

ｴｰｼｮﾝ系施

設

産業系施設
学校教育系

施設

子育て支援

施設

保健・福祉

施設
行政系施設

供給処理施

設
その他施設 合計

町民文化系

施設

社会教育系

施設

ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘ

ｴｰｼｮﾝ系施

設

産業系施設
学校教育系

施設

子育て支援

施設

保健・福祉

施設
行政系施設

供給処理施

設
その他施設 合計

旧 5 0 5 0 17 1 0 1 0 0 29 3,684 0 1,778 0 9,961 867 0 3,557 0 0 19,847

新 6 3 10 7 16 5 4 3 3 9 66 2,030 464 14,105 1,830 18,707 2,480 13,098 1,879 808 3,500 58,901

合計 11 3 15 7 33 6 4 4 3 9 95 5,714 464 15,883 1,830 28,668 3,347 13,098 5,436 808 3,500 78,748

耐震
基準

建物数 延床面積（㎡）
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図 2-2 建物の耐用年数、経過年数             
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西上地区公民館

新田地区公民館

中士幌地区公民館

下居辺地区公民館

士幌北地区公民館

市街北町公民館

市街西町公民館

市街南町公民館

士幌南地区公民館

佐倉地区公民館

コミュニティセンター

交通公園駅舎郷土資料館(旧士幌駅舎)

伝統農業保存伝承館

士幌開拓資料館美濃の家

総合研修センター

町民プール

屋内ゲートボール場

総合グラウンド陸上競技場スタンド

士幌ﾁｾ･ﾌﾚｯﾌﾟ (北海道大学士幌小屋)

下居辺交流施設（しほろ温泉プラザ緑風）

学習体験の館

学習体験の里 休憩舎

学習体験の里 機材庫

学習体験の里 コテージ しらかば・ななかまど

学習体験の里 コテージ もみじ

学習体験の里 コテージ からまつ

学習体験の里 コテージ 国産材展示施設

学習体験の里 展望台休憩施設

士幌町農民健康増進施設(緑風荘)

士幌町農業試験センター

士幌町農業試験センター乾燥庫

損害評価用乾燥施設

畑地かんがい施設送水施設

畑地かんがい施設調整池施設

農畜産物加工研修施設

地域創造発信拠点施設（道の駅ピア21しほろ）

食品加工研修施設

中士幌小学校 校舎

中士幌小学校 特別教室（理科室）

中士幌小学校 屋内運動場

こども発達相談センター

士幌小学校 校舎

士幌小学校 屋内運動場

士幌町中央中学校 校舎

士幌町中央中学校 屋内運動場

上居辺小学校 校舎

上居辺小学校 屋内運動場

学校給食共同調理場

士幌高等学校 玄関、ホール棟

士幌高等学校 管理普通教室

士幌高等学校 特別教室専攻科

士幌高等学校 産振施設普通教室棟

士幌高等学校 柔剣道場

士幌高等学校 屋内運動場

士幌高等学校 農業機械実習室(A-8)

士幌高等学校 農業管理実習室(A-11)

士幌高等学校 農業機械実習室(A-13)

士幌高等学校 農業機械実習室(A-15)

士幌高等学校 生産物管理室（牧草収納庫）

士幌高等学校 草花温室（園芸実習室）

士幌高等学校 牛舎（畜産実習室）

士幌高等学校 作物実習室

士幌高等学校 畜産加工実習室（食品加工実習室）

士幌高等学校 作物農機具室兼資材室…

士幌高等学校 寄宿舎

士幌高等学校 機械室

士幌高等学校 農場管理実習室

士幌高等学校 生産物調整室(A-24)

士幌高等学校 きゅう舎

上居辺エコ交流館 (上居辺へき地保育所)

子ども交流センター

士幌保育所

士幌幼稚園

認定こども園

川西へき地保育所

総合福祉センター(国民健康保険病院含む)

いきいきデイサービスセンター

町民保健センター

特別養護老人ホームほほえみ

役場庁舎

防災倉庫

士幌消防署

中士幌消防会館第2分団

中士幌リサイクルセンター ストックヤード １

中士幌リサイクルセンター ストックヤード ２

中士幌リサイクルセンター…

ごみ焼却施設（管理棟及び工場）

ごみ焼却施設（車庫）

一般廃棄物最終処分場（浸出水処理棟）

士幌聖苑火葬場

車両センター事務所

除雪車車庫

道路維持機械格納庫

スクールバス車庫

移住体験住宅

耐用年数※ 
建築年度 

※ 建物の耐用年数「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年 3月 31日大蔵省令第 19号）・他による 
 

基準年 

2021 年(令和 3 年) 
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2-1-2 建物の施設関連経費 
計画対象建物の過去 5年の施設整備費、維持修繕費、光熱水費・委託費は、図 2-3、表 2-3に示す

とおりであり、合計で 2,802,070 千円になり、過去 5年平均は 560,414千円になります。 

また、施設類型別の内訳は図 2-4、表 2-5に示すとおり、2016年度（平成 28年）に地域創造発信

拠点施設の施設整備、その他施設が最も高く、775,290千円で全体の 26.1％を占めています。 

 

 

 

図 2-3 施設関連整備費の推移 （単位：千円） 

 

表 2-3 施設類型別年平均施設関連整備費（単位：千円） 

 

 

 

 

図 2-4 施設分類型別整備費の推移（単位：千円）

町民文科系
施設

社会教育系
施設

ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
系施設

産業系
施設

学校教育系
施設

子育て支援系
施設

保健・福祉系
施設

行政系施設 供給処理系施設 その他施設 合計

施設整備費 1,946 117 17,598 36,446 42,165 2,013 5,817 6,760 0 108,444 221,306

その他施設整備費 0 0 284 864 484 2,274 310 0 0 27,705 31,921

維持修繕費 605 58 5,821 583 5,354 1,188 2,465 888 571 1,646 19,178

光熱水費・委託費 6,407 1,182 63,507 8,732 72,656 10,733 73,493 33,366 670 17,263 288,009

合計 8,957 1,356 87,211 46,625 120,660 16,207 82,085 41,015 1,241 155,058 560,414

5年平均 560,414千円 

地域創造発信拠点施設 
施設整備 

農畜産物加工研修 
施設整備 
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表 2-4 施設関連整備費（単位：円） 

 

※ 士幌町支出データより 

 

2016年度
（平成28年）

2017年度
（平成29年）

2018年度
（平成30年）

2019年度
（令和元年）

2020年度
（令和2年） 合計

施設整備費 2,343,600 2,160,000 0 4,960,440 264,000 9,728,040

その他施設整備費 0 0 0 0 0 0

維持修繕費 626,201 663,376 579,056 621,942 534,056 3,024,631

光熱水費・委託費 5,971,784 6,397,375 6,830,192 6,497,818 6,336,207 32,033,376

合計 8,941,585 9,220,751 7,409,248 12,080,200 7,134,263 44,786,047

施設整備費 583,200 0 0 0 0 583,200

その他施設整備費 0 0 0 0 0 0

維持修繕費 82,630 30,240 19,440 27,792 127,600 287,702

光熱水費・委託費 1,376,254 1,306,564 1,454,210 508,162 1,262,515 5,907,704

合計 2,042,084 1,336,804 1,473,650 535,954 1,390,115 6,778,606

施設整備費 15,767,592 16,640,138 26,048,516 16,640,936 12,895,300 87,992,482

その他施設整備費 0 1,231,200 190,080 0 0 1,421,280

維持修繕費 6,241,193 5,652,348 4,005,223 5,594,273 7,613,790 29,106,827

光熱水費・委託費 61,352,062 64,028,573 62,264,734 62,862,780 67,024,523 317,532,672

合計 83,360,847 87,552,259 92,508,553 85,097,989 87,533,613 436,053,261

施設整備費 2,430,000 0 179,799,391 0 0 182,229,391

その他施設整備費 0 0 0 4,320,000 0 4,320,000

維持修繕費 814,212 883,926 1,215,069 0 0 2,913,207

光熱水費・委託費 5,534,387 6,158,496 6,297,764 13,625,000 12,045,000 43,660,647

合計 8,778,599 7,042,422 187,312,224 13,625,000 12,045,000 233,123,245

施設整備費 32,307,120 47,224,420 0 54,310,584 76,982,400 210,824,524

その他施設整備費 0 2,210,835 210,600 0 0 2,421,435

維持修繕費 6,766,645 5,945,498 944,676 7,672,492 5,441,636 26,770,947

光熱水費・委託費 73,033,448 79,078,387 71,762,420 69,443,182 69,963,417 363,280,854

合計 112,107,213 134,459,140 72,917,696 131,426,258 152,387,453 603,297,760

施設整備費 0 0 2,106,000 198,000 7,759,400 10,063,400

その他施設整備費 10,227,600 0 0 498,960 643,060 11,369,620

維持修繕費 705,147 1,096,093 1,281,667 1,368,464 1,486,211 5,937,582

光熱水費・委託費 9,095,390 13,910,594 9,721,834 10,670,320 10,265,865 53,664,002

合計 20,028,137 15,006,687 13,109,501 12,735,744 20,154,536 81,034,604

施設整備費 1,805,760 0 0 14,338,500 12,942,600 29,086,860

その他施設整備費 1,548,720 0 0 0 0 1,548,720

維持修繕費 3,168,800 1,644,418 3,845,496 2,191,284 1,473,515 12,323,513

光熱水費・委託費 68,778,847 72,680,627 76,526,801 79,197,646 70,283,475 367,467,396

合計 75,302,127 74,325,045 80,372,297 95,727,430 84,699,590 410,426,489

施設整備費 235,440 4,104,000 8,819,280 3,812,400 16,831,100 33,802,220

その他施設整備費 0 0 0 0 0 0

維持修繕費 846,612 847,260 173,340 1,689,946 882,321 4,439,479

光熱水費・委託費 33,573,143 31,010,094 36,199,119 35,777,968 30,272,126 166,832,450

合計 34,655,195 35,961,354 45,191,739 41,280,314 47,985,547 205,074,149

施設整備費 0 0 0 0 0 0

その他施設整備費 0 0 0 0 0 0

維持修繕費 223,949 180,900 441,730 1,771,837 238,991 2,857,407

光熱水費・委託費 688,888 709,298 736,584 691,991 521,695 3,348,456

合計 912,837 890,198 1,178,314 2,463,828 760,686 6,205,863

施設整備費 521,578,180 5,786,640 5,936,120 8,918,570 0 542,219,510

その他施設整備費 128,947,600 8,596,800 0 0 980,686 138,525,086

維持修繕費 518,221 531,058 407,700 2,391,182 4,381,300 8,229,461

光熱水費・委託費 5,218,685 5,437,891 24,057,183 24,490,747 27,111,565 86,316,071

合計 656,262,686 20,352,389 30,401,003 35,800,499 32,473,551 775,290,128

施設整備費 577,050,892 75,915,198 222,709,307 103,179,430 127,674,800 1,106,529,627

その他施設整備費 140,723,920 12,038,835 400,680 4,818,960 1,623,746 159,606,141

維持修繕費 19,993,610 17,475,117 12,913,397 23,329,212 22,179,420 95,890,756

光熱水費・委託費 264,622,887 280,717,898 295,850,841 303,765,614 295,086,388 1,440,043,628

合計 1,002,391,309 386,147,048 531,874,225 435,093,216 446,564,354 2,802,070,152

行政系施設

供給処理系
施設

その他施設

合計

町民文化系
施設

社会教育系
施設

ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
系施設

産業系施設

学校教育系
施設

子育て支援系
施設

保健・福祉系
施設
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2-1-3 今後の施設維持更新費用 
現在の施設を廃止、統廃合せずに維持する場合の施設関連経費は、図 2-5に示すとおりです。 

過去の施設関連経費は、表 2-3 に示すとおり 5年平均は 5.6億円であり、光熱水費・委託費を除い

た施設整備費の 5年平均は 2.7億円となります。今後 40年間の施設整備費の総額は 344億円。年平均

8.6 億円となっています。 

施設類型別の内訳は、表 2-5 で示すとおり、今回の対象建築物の中では学校教育系施設が最も高

く、40 年総額で 118.3億円。年平均で約 3.0億円となっています。 

 

 

※1 今後 40 年間の施設関連経費には、維持管理費を含んでいない。 

※2 試算条件は大規模改造 20 年周期、改築 40 年周期とする。 

※3 ごみ焼却施設（管理棟及び工場）（車庫）、一般排廃棄処分場（浸出水処理棟）は、持分比率の面積で計算 

図 2-5 今後の施設関連経費 

 
表 2-5 施設類型別改築単価及び維持更新費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後 40年間の 
施設整備費平均 
8.6億円/年 

今後 40年間の 
施設整備費 総額 

344億円 過去の施設整備費 
平均 2.7億円/年 

※ 改築単価：「士幌町公共施設等総合管理計画」の試算条件値 

大規模改造単価：文部科学省「学校施設の長寿命化計画策定」計算ソフト算定値 

改築単価

(万円/㎡）

大規模改造単価

(万円/㎡）

40年総額

（億円）

年平均

（億円/年）

町民文化系施設 40 10 28.6 0.71

社会教育系施設 40 10 2.3 0.06

ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ系施設 36 9 68.2 1.71

産業系施設 40 10 7.9 0.20

学校教育系施設 33 8.25 118.3 2.96

子育て支援施設 33 8.25 13.8 0.35

保健・福祉施設 36 9 58.8 1.47

行政系施設 40 10 27.2 0.68

供給処理系 36 9 7.4 0.18

その他 36 9 8.3 0.21

合計 344.1 8.60



13 
 

 

改
築

大
規

模

改
造

小
計

改
築

大
規

模

改
造

小
計

改
築

大
規

模

改
造

小
計

改
築

大
規

模

改
造

小
計

改
築

大
規

模

改
造

小
計

改
築

大
規

模

改
造

小
計

改
築

大
規

模

改
造

小
計

改
築

大
規

模

改
造

小
計

改
築

大
規

模

改
造

小
計

改
築

大
規

模

改
造

小
計

改
築

大
規

模

改
造

小
計

2
0
2
2

2
.9

7
2
.9

7
0
.6

4
0
.6

4
3
.2

9
3
.2

9
0
.2

9
0
.2

9
5
.5

7
5
.5

7
4
.1

4
4
.1

4
1
1
.3

3
5
.5

7
1
6
.9

0

2
0
2
3

2
.9

7
2
.9

7
0
.6

4
0
.6

4
3
.7

8
0
.9

4
4
.7

2
0
.2

9
0
.2

9
4
.1

4
4
.1

4
0
.8

2
0
.8

2
1
2
.6

4
0
.9

4
1
3
.5

8

2
0
2
4

1
.9

9
1
.9

9
0
.6

4
0
.6

4
4
.1

9
4
.1

9
0
.2

9
0
.2

9
1
.4

2
1
.4

2
0
.8

2
0
.8

2
9
.3

5
9
.3

5

2
0
2
5

1
.9

9
1
.9

9
0
.6

4
0
.6

4
0
.2

6
0
.2

6
3
.6

9
3
.6

9
0
.2

9
0
.2

9
1
.4

2
1
.4

2
8
.2

9
8
.2

9

2
0
2
6

1
.4

7
1
.4

7
0
.6

4
0
.6

4
0
.2

6
0
.2

6
5
.2

9
5
.2

9
0
.2

9
0
.2

9
1
.4

2
1
.4

2
9
.3

7
9
.3

7

2
0
2
7

1
.9

7
1
.9

7
0
.6

4
0
.6

4
7
.5

4
7
.5

4
0
.2

9
0
.2

9
1
.4

2
1
.4

2
0
.0

5
0
.0

5
1
1
.8

6
0
.0

5
1
1
.9

1

2
0
2
8

1
.9

7
1
.9

7
0
.4

0
0
.4

0
0
.6

4
0
.6

4
1
3
.8

4
1
3
.8

4
0
.2

9
0
.4

6
0
.7

5
1
.4

2
1
.4

2
1
.3

5
1
.3

5
1
9
.9

1
0
.4

6
2
0
.3

7

2
0
2
9

2
.0

0
2
.0

0
0
.4

0
0
.4

0
1
.8

4
1
.8

4
1
3
.9

9
1
3
.9

9
0
.2

9
0
.3

5
0
.6

4
1
.0

2
1
.0

2
1
.4

2
1
.4

2
1
.3

5
1
.3

5
2
2
.3

0
0
.3

5
2
2
.6

5

2
0
3
0

2
.5

0
2
.5

0
1
.8

4
1
.8

4
0
.1

2
0
.1

2
6
.0

1
6
.0

1
1
.2

2
1
.2

2
1
.0

2
1
.0

2
1
.4

2
1
.4

2
0
.2

0
0
.2

0
1
4
.3

3
1
4
.3

3

2
0
3
1

1
.9

8
1
.9

8
0
.8

4
0
.8

4
0
.1

2
0
.1

2
3
.6

1
3
.6

1
1
.2

2
1
.2

2
1
.4

2
1
.4

2
0
.2

0
0
.2

0
9
.3

9
9
.3

9

2
0
3
2

0
.2

0
0
.2

0
2
.7

4
2
.7

4
0
.3

5
0
.3

5
2
.9

4
0
.3

5
3
.2

9

2
0
3
3

1
5
.2

3
1
5
.2

3
2
.7

4
2
.7

4
0
.2

5
0
.2

5
1
8
.2

2
1
8
.2

2

2
0
3
4

1
5
.2

3
1
5
.2

3
0
.2

5
0
.2

5
0
.1

7
0
.1

7
1
5
.4

8
0
.1

7
1
5
.6

5

2
0
3
5

0
.3

8
0
.3

8
6
.7

7
6
.7

7
0
.4

1
0
.4

1
0
.8

0
0
.8

0
0
.2

3
0
.2

3
8
.1

8
0
.4

1
8
.5

9

2
0
3
6

0
.5

2
0
.5

2
0
.3

8
0
.3

8
0
.8

5
0
.8

5
9
.6

3
9
.6

3
0
.8

0
0
.8

0
0
.2

3
0
.2

3
1
1
.5

6
0
.8

5
1
2
.4

1

2
0
3
7

0
.5

2
0
.5

2
0
.5

3
0
.5

3
3
.3

0
3
.3

0
1
.2

9
1
.2

9
1
.7

3
1
.7

3
7
.3

7
7
.3

7

2
0
3
8

0
.5

3
0
.5

3
0
.5

3
0
.5

3
0
.4

4
0
.4

4
1
.5

0
1
.5

0
1
.7

3
1
.7

3
4
.1

9
0
.5

3
4
.7

3

2
0
3
9

1
.9

1
1
.9

1
0
.2

1
0
.2

1
2
.1

2
2
.1

2

2
0
4
0

1
.9

1
1
.9

1
1
1
.1

9
1
1
.1

9
1
3
.1

0
1
3
.1

0

2
0
4
1

6
.4

7
6
.4

7
1
1
.4

2
1
1
.4

2
1
7
.8

9
1
7
.8

9

2
0
4
2

4
.4

3
4
.4

3
6
.4

7
1
.6

0
8
.0

7
8
.2

2
8
.2

2
0
.7

2
0
.7

2
1
1
.3

7
1
1
.3

7
4
.9

2
4
.9

2
1
7
.8

4
1
9
.8

8
3
7
.7

2

2
0
4
3

1
.8

7
0
.2

5
2
.1

2
1
1
.1

4
1
1
.1

4
0
.4

1
0
.4

1
1
3
.0

1
0
.6

6
1
3
.6

7

2
0
4
4

0
.2

6
0
.2

6
1
.8

7
0
.2

0
2
.0

7
1
.8

7
0
.4

6
2
.3

3

2
0
4
5

0
.1

3
0
.1

3
0
.1

3
0
.1

3

2
0
4
6

1
.0

0
1
.0

0
1
.0

0
1
.0

0

2
0
4
7

0
.2

5
0
.2

5
1
.1

2
1
.1

2
0
.1

0
0
.1

0
0
.1

0
1
.3

7
1
.4

8

2
0
4
8

0
.2

0
0
.2

0
4
.1

5
4
.1

5
0
.9

2
0
.9

2
0
.1

0
0
.6

8
0
.7

8
1
.0

3
5
.0

3
6
.0

6

2
0
4
9

0
.2

6
0
.2

6
0
.6

0
0
.6

0
1
.2

0
1
.2

0
1
.6

3
1
.6

3
0
.5

1
0
.5

1
1
.6

3
2
.5

7
4
.2

0

2
0
5
0

0
.2

5
0
.2

5
0
.0

6
0
.0

6
0
.1

6
0
.1

6
0
.7

1
0
.4

7
1
.1

8
0
.1

0
0
.1

0
0
.7

1
1
.0

4
1
.7

5

2
0
5
1

0
.1

0
0
.1

0
0
.1

0
0
.1

0

2
0
5
2

1
.3

7
1
.3

7
0
.7

0
0
.7

0
0
.7

0
1
.3

7
2
.0

8

2
0
5
3

7
.6

1
7
.6

1
0
.7

0
0
.7

0
0
.1

2
0
.1

2
0
.7

0
7
.7

4
8
.4

4

2
0
5
4

0
.3

5
0
.3

5
0
.3

5
0
.3

5

2
0
5
5

0
.1

9
0
.1

9
3
.3

8
3
.3

8
0
.8

2
0
.8

2
0
.4

0
0
.4

0
0
.3

5
0
.1

2
0
.4

6
1
.1

6
4
.0

9
5
.2

5

2
0
5
6

0
.2

6
0
.2

6
1
.7

1
1
.7

1
1
.4

3
1
.4

3
0
.8

2
0
.8

2
2
.5

2
1
.6

9
4
.2

2

2
0
5
7

0
.2

7
0
.2

7
1
.7

1
1
.7

1
0
.2

2
0
.2

2
0
.6

5
0
.6

5
0
.8

6
0
.8

6
1
.7

1
1
.9

9
3
.7

0

2
0
5
8

1
.0

7
1
.0

7
0
.1

0
0
.1

0
1
.0

7
0
.1

0
1
.1

7

2
0
5
9

0
.9

6
0
.9

6
1
.0

7
1
.0

7
1
.0

7
0
.9

6
2
.0

2

2
0
6
0

5
.6

0
5
.6

0
5
.6

0
5
.6

0

2
0
6
1

3
.2

3
3
.2

3
0
.1

1
0
.1

1
3
.3

5
3
.3

5

合
計

2
8
.5

7
2
.3

2
6
8
.2

4
7
.8

7
1
1
8
.2

6
1
3
.8

1
5
8
.8

3
2
7
.1

8
7
.3

8
8
.3

2
3
4
4
.1

2

年
平

均
0
.7

1
0
.0

6
1
.7

1
0
.2

0
2
.9

6
0
.3

5
1
.4

7
0
.6

8
0
.1

8
0
.2

1
8
.6

0

保
健

・
福

祉
施

設
行

政
系

施
設

供
給

処
理

施
設

そ
の

他
合

計
町

民
文

化
系

施
設

社
会

教
育

系
施

設
ｽ

ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ﾚ
ｸ
ﾘ
ｴ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

系
施

設
産

業
施

設
学

校
教

育
系

子
育

て
支

援
施

設

年
度

表
 
2
-
6 

維
持
更
新
費
用
の
施
設
類
型
別
内
訳
（
単
位
：
億
円
）
 

 



14 
 

2-1-4 公共施設の利用状況 
各施設の利用状況は、表 2-7に示すとおりです。新型コロナウイルスの影響等により、2020年度

（令和 2年）は全体的に利用状況が減少しています。 

 

表 2-7 施設の利用状況等 

 
 

施設分類 施設 利用者等 単位
2016年度

（平成28年）
2017年度

（平成29年）
2018年度

（平成30年）
2019年度

（令和元年）
2020年度
（令和2年）

西上地区公民館 利用者数 人/年 1,463 1,434 1,564 912 365

新田地区公民館 利用者数 人/年 1,360 565 830 870 76

中士幌地区公民館 利用者数 人/年 5,132 5,829 5,100 5,081 1,776

下居辺地区公民館 利用者数 人/年 2,141 2,257 2,219 2,219 1,017

士幌北地区公民館 利用者数 人/年 1,136 1,339 1,573 1,199 763

市街北町公民館 利用者数 人/年 1,847 1,556 1,169 1,267 705

市街西町公民館 利用者数 人/年 371 336 352 202 235

市街南町公民館 利用者数 人/年 758 687 613 552 353

士幌南地区公民館 利用者数 人/年 878 1,092 1,093 762 378

佐倉地区公民館 利用者数 人/年 1,743 1,566 1,546 1,547 638

コミュニティセンター 利用者数 人/年 8,327 6,678 4,796 4,703 5,273

交通公園駅舎郷土資料館(旧士幌駅舎) 利用者数 人/年 10 14 12 16 210

伝統農業保存伝承館 利用者数 人/年 712 477 599 162

士幌開拓資料館美濃の家 利用者数 人/年 494 288 237 32

総合研修センター 利用者数 人/年 29,055 32,183 29,167 25,168 10,699

屋内ゲートボール場 利用者数 人/年 4,604 4,069 4,833 4,470 4,598

士幌ﾁｾ･ﾌﾚｯﾌﾟ (北海道大学士幌小屋) 利用者数 人/年 333 509 518 380 151

下居辺交流施設（しほろ温泉プラザ緑風） 利用者数 人/年 106193 107457 107670 108,513 86,211

学習体験の館 利用者数 人/年 16,161 17,033 15,139 19,495 11,950

学習体験の里(休憩舎) 利用者数 人/年 1,587 1,683 1,599 1,480 153

学習体験の里(ｺﾃｰｼﾞしらかば･ななかまど) 利用者数 人/年

学習体験の里(ｺﾃｰｼﾞもみじ) 利用者数 人/年

学習体験の里(ｺﾃｰｼﾞからまつ) 利用者数 人/年

学習体験の里(ｺﾃｰｼﾞ国産材展示施設) 利用者数 人/年 714 992 1,056 814 395

学習体験の里(展望台休憩施設) 利用者数 人/年

士幌町農民健康増進施設(緑風荘) 利用者数 人/年

産業系施設 地域創造発信拠点施設（道の駅ピア21しほろ 利用者数 人/年 446,101 382,817 410,691 446,101

学校教育系施設 こども発達相談センター 利用者数 人/年 1,534 1,702 1,604 1,500 1,779

上居辺エコ交流館　(上居辺へき地保育所) 利用者数 人/年 3,105 3,006 3,040 3,525 3,617

子ども交流センター 利用者数 人/年 6,842 7,582 7,844 6,446 8,426

士幌保育所 利用者数 人/年

士幌幼稚園 利用者数 人/年

認定こども園 利用者数 人/年

川西へき地保育所 利用者数 人/年 5,125 5,287 4,961 4,297 5,073

総合福祉センター(国民健康保険病院含む) 利用者数 人/年 39,262 40,272 38,054 39,506 34,094

いきいきデイサービスセンター 利用者数 人/年 172 0 0 0 0

町民保健センター 利用者数 人/年 5,119 5,095 4,896 3,550 1,810

特別養護老人ホームほほえみ 利用者数 人/年 40,919 40,565 40,933 41,177 39,598

士幌聖苑火葬場 利用者数 人/年 430 430 430 640 630

町民文化系施設

社会福祉系施設

ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ系
施設

子育て支援施設

その他

保健・福祉施設

1,677 1,629 1,683 1,767 977

下居辺交流施設（しほろ温泉プラザ緑風）利用者数に含む

34,418 36,248 37,180 36,012 34,535
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2-1-5 児童・生徒数及び学級数、職員数の推移 
2020年度（令和 2年）までの実績値と、2021 年度（令和 3年）以降の推計値を併せた小学校の児童

数及び中学校、高等学校の生徒数の推移は図 2-6及び表 2-8に示す通りです。 

児童数・生徒数ともに、2026 年度（令和 8年）は 2016 年度（平成 28年）の約 72％に減少する見込

みです。 

 

 

 

児童数（小学校） 

 

 

生徒数（中学校） 

 

 

生徒数（高等学校） 

図 2-6 児童数・生徒数の推移 



16 
 

表 2-8 児童数・生徒数及び学級数、職員数の推移 

 
出典：小学校・中学校の平成 28年度～令和 2 年度は「北海道学校一覧 数値は各年度 5月 1 日現在」 

高等学校及び小学校・中学校の令和 3 年度以降は士幌町教育委員会資料 

士幌高等学校令和 5 年度以降の入学者数は、平成 28年度から令和 4 年度までの人数の平均値 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

（平成28年）（平成29年）（平成30年）（令和元年）（令和2年）（令和3年）（令和4年）（令和5年）（令和6年）（令和7年）（令和8年）

1学年 5 6 3 7 6 5 7 6 3 5 4
2学年 8 5 6 4 7 6 5 7 6 3 5
3学年 8 8 5 5 3 7 6 5 7 6 3
4学年 9 8 8 5 4 3 7 6 5 7 6
5学年 9 9 8 9 5 4 3 7 6 5 7
6学年 6 9 9 8 9 6 4 3 7 6 5
計 45 45 39 38 34 31 32 34 34 32 30

学級数 9 10 8 8 8
職員数 10 12 13
1学年 35 33 35 31 38 40 36 23 29 34 25
2学年 33 35 31 40 33 40 40 36 23 29 34
3学年 37 34 35 39 42 33 40 40 36 23 29
4学年 37 37 30 38 44 41 33 40 40 36 23
5学年 41 37 38 35 41 44 41 33 40 40 36
6学年 33 41 36 45 41 42 44 41 33 40 40
計 216 217 205 228 239 240 234 213 201 202 187

学級数 15 15 17 18 17
職員数 24 24 26
1学年 7 5 2 6 3 4 2 8 3 3 3
2学年 7 7 5 2 6 3 4 2 8 3 3
3学年 3 7 7 5 2 5 3 4 2 8 3
4学年 5 3 7 7 5 2 5 3 4 2 8
5学年 9 5 3 7 7 5 2 5 3 4 2
6学年 3 9 5 2 7 7 5 2 5 3 4
計 34 36 29 29 30 26 21 24 25 23 23

学級数 7 7 6 6 6
職員数 11 11 10
1学年 2 6 1 1
2学年 3 1 6 1
3学年 6 3 1 5
4学年 3 6 3 1
5学年 5 4 6 3
6学年 1 5 4 6
計 20 25 21 17

学級数 6 7 7 5
職員数 10 11 10
1学年 0 5 2
2学年 3 0 5
3学年 0 3 0
4学年 6 0 3
5学年 2 6 0
6学年 4 2 6
計 15 16 16

学級数 3 4 2
職員数 5 6 3
1学年 2 1 0
2学年 2 2 1
3学年 5 1 2
4学年 0 5 1
5学年 2 0 5
6学年 2 2 0
計 13 11 9

学級数 4 4 3
職員数 6 6 4
1学年 1 3 0
2学年 2 1 3
3学年 2 2 1
4学年 5 1 2
5学年 2 4 1
6学年 2 2 4
計 14 13 11

学級数 5 6 6
職員数 7 9 9
1学年 72 51 69 65 62 56 44 46 36 38 37
2学年 57 71 51 69 64 62 56 44 46 36 38
3学年 50 57 72 51 70 64 62 56 44 46 36
計 179 179 192 185 196 182 162 146 126 120 111

学級数 10 10 10 12 12
職員数 19 18 18
1学年 74 40 50 70 52 57 38 54 54 54 54
2学年 49 70 37 42 61 46 50 38 54 54 54
3学年 53 49 66 35 38 61 45 50 38 54 54
計 176 159 153 147 151 164 133 142 147 163 163

学校名 学年

高等学校 士幌

士幌

士幌町
中央

中士幌

中学校

上居辺

新田

佐倉

西上音更

下居辺

小学校
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2-2 老朽化状況の実態 

建物の老朽化状況の実態把握は、構造躯体の健全性と躯体以外の劣化状況に分けて行います。 

2-2-1 構造躯体の健全性評価 
構造躯体の健全性は、新旧耐震基準の対応、耐震補強の状況、コンクリート強度及び経過年数から

評価します。 

また、今後の維持更新費用の試算における「長寿命化」と「改築」の区分を行う上で、士幌町の公

共施設の今後の整備方針をもとに、構造躯体の健全性判定を参考にして計画します。 

判定基準は以下のとおりです。 

・新耐震基準（1981 年、昭和 56 年以降）による建物は原則「長寿命化」とします。 

・旧耐震基準の鉄筋コンクリート造（RC 造）の建物は、コンクリート圧縮強度が 13.5N/mm2以下の

もの、圧縮強度が不明なものを「要調査」とし試算では「改築」とします。 

・旧耐震基準の鉄骨造（S造）、木造（W造）の建物は、現地調査結果を基に判断し、概ね 40年以上

で腐食、劣化が激しいものは「要調査」とし試算では一部の建物を除き「改築」とします。 

・旧耐震基準の建物で上記以外は「長寿命化」とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-7 長寿命化判定フロー 

 
その結果、鉄筋コンクリート造の建物のうち、旧耐震基準による士幌高等学校 4建物、中士幌小学

校は耐震補強済であるため「長寿命化」とします。 

鉄骨造（S造）、木造（W造）、コンクリートブロック造（CB造）の建物のうち、経過年数が 40年を

超えるが状態が良い建物は「長寿命化」とします。 

 

RC造 
コンクリート圧縮強度 

13.5N/mm2以下 

NO 

YES 

 
 
 
 
 
 

旧耐震基準 新耐震基準 

NO 

YES 

耐震基準 

耐震補強済み 
または 

耐震診断で耐震性あり 
耐震補強 

「要調査」建物 
YES 

「長寿命化」として試算 「改築」として試算 

S 造、W造 
概ね 40 年以上で、腐食や
劣化の進行が著しいもの 
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図 2-8 RC造（鉄筋コンクリート造） 

 

総合研修センター

下居辺交流施設（しほろ温泉プラザ緑風）

学習体験の館

士幌町農民健康増進施設(緑風荘)

食品加工研修施設

中士幌小学校 校舎

中士幌小学校屋内運動場

こども発達相談センター

士幌小学校校舎

士幌小学校屋内運動場

士幌町中央中学校校舎

士幌町中央中学校 屋内運動場

上居辺小学校 校舎

学校給食共同調理場

士幌高等学校 玄関・ホール

士幌高等学校 管理普通教室

士幌高等学校 特別教室専攻科

士幌高等学校産業施設普通教室棟

士幌高等学校柔剣道場

士幌高等学校屋内運動場

士幌高等学校 畜産加工実習室（食品加工実習室）

士幌高等学校寄宿舎

士幌高等学校機械室

総合福祉センター(国民健康保険病院含む)

いきいきデイサービスセンター

特別養護老人ホームほほえみ

役場庁舎

士幌消防署

中士幌消防会館第2分団

士幌聖苑火葬場

0

5

10

15
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1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

圧
縮
強
度
（
Ｎ

/
m
m
2
）

整備年度

13.5N/mm2

新耐震基準

昭和56年

(1981年)

旧耐震基準であるが耐

震補強済で耐震性ある

ため

長寿命化

長寿命化

※ 耐震基準の建物のコンクリート圧縮強度は、21N/㎣です。旧耐震の建物のコンクリート圧縮強度も、

18N/㎣であり、コンクリートの強度が著しく低い建物（圧縮強度 13.5N/㎣以下）には該当しません。 
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図 2-9 S造（鉄骨造）、W造（木造）、CB造（コンクリートブロック造） 

 

※新耐震基準以降に建設された建物は、経過年数が 40 年未満であるため長寿命化の対象になります。新

耐震以前の建物については、経過年数が 40 年を超えることから、個別の調査を行い、劣化度が 50 以下

の建物については長寿命化を行うかどうかの判定を行います。 
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2-2-2 構造躯体以外の劣化状況等評価 
1) 劣化状況評価 
建物の健全性、劣化状況を把握・評価するために、現地調査を実施しました。 

劣化状況は、「屋根・屋上」、「外壁」については目視により、また「内部仕上げ」、「電気設備」、「機

械設備」については経過年数により、各項目ごと劣化度（A～Dの 4段階評価）を評価しました。 

建物全体の健全度は部位毎の評価点と部位のコスト配分から下式により点数化しました。 

 

健全度＝総和（部位の評価点×部位のコスト配分）÷60  

 

表 2-9 評価基準 

評価 屋上・屋根、外壁 内部仕上、電気設備、機械設備 評価点 

A 概ね良好 20年未満 100 

B 
部分的に劣化 

（安全上、機能上、問題なし） 
20～40年未満 75 

C 
広範囲に劣化 

（安全上、機能上、不具合発生の兆し） 
40年以上 40 

D 

早急に対応する必要がある 

（躯体の耐久性に影響を与えている） 

（設備が故障し施設運営に支障を与えている）等 

経過年数に関わらず著しい劣

化事象がある場合 
10 

出展：平成 29 年 3月 文部科学省 学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書  

 

表 2-10 部位のコスト配分 

部位 コスト配分 

1.屋根・屋上  5.1 

2.外壁 17.2 

3.内部仕上げ 22.4 

4.電気設備  8.0 

5.機械設備  7.3 

計 60 
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2) 劣化状況の実態 
建物の健全度は、図 2-10 に示すとおりであり、学校施設を含む 9建物が健全度 40点以下の

施設となっています。 

なお、健全度 40点未満の建物は優先的に長寿命化改修、改築、除却等の対策を講じることが

望ましいとされています（文部科学省解説書）。 

また、健全度 75点以下の評価Ｃ、Ｄの部位がある建物、健全度 75点以上でも評価Ｃの部位

がある建物については、今後、修繕が必要と考えられます。 

 

 

 
図 2-10 健全度 
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表 2-11 建物劣化状況一覧表 

 

通し
番号

調査
番号

施設名
棟
番
号

構造
階
数

延床面
積

(㎡)
西暦 和暦 築年数

耐震
基準

耐震
診断

耐震
補強

調査
年度

圧縮強
度（N/
㎟）

試算上の
区分

屋
根・
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

健全度
（100点
満点）

1 1 西上地区公民館 1 Ｗ 1 253 1990 H2 31 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

2 2 新田地区公民館 1 Ｗ 1 343 1979 S54 42 旧 2021 長寿命 C B C C C 50 あり方検討 今後6～10年に検討

3 3 中士幌地区公民館 1 S+W 1 750 1982 S57 39 新 2021 長寿命 B C C B B 52 継続(長寿命)

4 4 下居辺地区公民館 1 Ｗ 1 262 1989 S64 32 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

5 5 士幌北地区公民館 1 Ｗ 1 247 1987 S62 34 新 2021 長寿命 A B B B B 77 継続(長寿命)

6 6 市街北町公民館 1 ＲＣ 1 912 1979 S54 42 旧 2021 21 長寿命 C C C C C 40 継続(長寿命)

7 7 市街西町公民館 1 ＣＢ 1 158 1978 S53 43 旧 2021 長寿命 A C C C C 45 継続(長寿命)

8 8 市街南町公民館 1 Ｗ 1 133 1981 S56 40 旧 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

9 9 士幌南地区公民館 1 Ｗ 1 258 1984 S59 37 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

10 10 佐倉地区公民館 1 Ｗ 1 260 1996 H8 25 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

11 11 コミュニティセンター 1 ＲＣ 2 2,138 1981 S56 40 旧 済 済 2021 21 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

12 12 交通公園駅舎郷土資料館(旧士幌駅舎) 1 Ｗ 1 74 1988 S63 33 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

13 13 伝統農業保存伝承館 1 Ｗ 1 265 1997 H9 24 新 2021 長寿命 B A A A A 98 継続(長寿命)

14 14 士幌開拓資料館美濃の家 1 Ｗ 125 1988 S63 33 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

15 15 総合研修センター 1 ＲＣ 2 8,331 1993 H5 28 新 2021 21 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

16 16 町民プール 1 Ｗ 1 677 1974 S49 47 旧 2021 長寿命 B A B B A 85 継続(長寿命)

17 17 屋内ゲートボール場 1 Ｓ 1 1,062 1999 H11 22 新 2021 長寿命 C B B B B 72 継続(長寿命)

18 18 総合グラウンド陸上競技場スタンド 1 Ｓ 1 158 1971 S46 50 旧 2021 要調査 C C C C C 40 継続(長寿命)

19 19 士幌ﾁｾ･ﾌﾚｯﾌﾟ (北海道大学士幌小屋) 1 Ｗ 100 1978 S53 43 旧 2021 長寿命 C B C C C 50 継続(長寿命)

20 20 下居辺交流施設（しほろ温泉プラザ緑風） 1 ＲＣ 3 3,594 2001 H13 20 新 2021 21 長寿命 B C B B B 65 継続(長寿命) Ｒ5大規模改修予定

21 21 学習体験の館 1 RC＋W 4 431 1989 S64 32 新 2021 21 長寿命 C B C B B 59 継続(長寿命)

22 22 学習体験の里 休憩舎 1 Ｗ 1 130 1989 S64 32 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

23 22 学習体験の里 機材庫 2 Ｓ 1 104 1989 S64 32 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

24 22 学習体験の里 コテージ しらかば・ななかまど 3 Ｗ 2 110 1991 H3 30 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

25 22 学習体験の里 コテージ もみじ 4 Ｗ 2 55 1993 H5 28 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

26 22 学習体験の里 コテージ からまつ 5 Ｗ 2 75 1993 H5 28 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

27 22 学習体験の里 コテージ 国産材展示施設 6 Ｗ 1 213 1995 H7 26 新 2021 長寿命 B C B B B 65 継続(長寿命)

28 22 学習体験の里 展望台休憩施設 7 Ｓ 1 54 1979 S54 42 旧 2021 長寿命 C B B B B 72 継続(長寿命)

29 23 士幌町農民健康増進施設(緑風荘) 1 ＲＣ 2 789 1977 S52 44 旧 2021 21 長寿命 C C B C C 53 継続(長寿命) Ｒ5大規模改修予定

30 24 士幌町農業試験センター 1 S 50 1985 S60 36 新 2021 長寿命 A B C B B 64 継続(長寿命)

31 24 士幌町農業試験センター乾燥庫 2 Ｗ 79 1985 S60 36 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

32 25 損害評価用乾燥施設 1 S 58 1990 H2 31 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

建物基本情報 構造躯体の健全性 劣化状況評価

今後の方針 改修等予定年度

：築50年以上 ：築30年以上
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通し
番号

調査
番号

施設名
棟
番
号

構造
階
数

延床面
積

(㎡)
西暦 和暦 築年数

耐震
基準

耐震
診断

耐震
補強

調査
年度

圧縮強
度（N/
㎟）

試算上の
区分

屋
根・
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

健全度
（100点
満点）

33 26 畑地かんがい施設送水施設 1 Ｓ 126 1988 S63 33 新 2021 長寿命 C B B B B 72 その他

34 27 畑地かんがい施設調整池施設 1 Ｓ 130 1989 S64 32 新 2021 長寿命 D C B B B 59 その他

35 28 農畜産物加工研修施設 1 Ｗ 1 534 2018 H30 3 新 2021 長寿命 A A A A A 100 継続(長寿命)

36 29 地域創造発信拠点施設（道の駅ピア21しほろ） 1 Ｗ 2 853 2016 H28 5 新 2021 長寿命 A A A A A 100 継続(長寿命)

37 30 食品加工研修施設 1 ＲＣ＋S 2 1,135 2003 H15 18 新 2021 21 長寿命 A B A A A 93 継続(長寿命)

38 31 中士幌小学校 校舎 1 ＲＣ 2 1,586 1978 S53 43 旧 済 済 2021 21 長寿命 C C C C C 40 継続(長寿命)

39 31 中士幌小学校 特別教室（理科室） 2 ＣＢ 1 86 1972 S47 49 旧 2021 長寿命 B C C C C 43 継続(長寿命)

40 31 中士幌小学校 屋内運動場 3 ＳＲＣ 2 820 1986 S61 35 新 2021 21 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命) R4部位修繕

41 32 こども発達相談センター 1 ＲＣ 1 396 1986 S61 35 新 2021 21 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命) R4部位修繕

42 33 士幌小学校 校舎 1 ＲＣ 2 4,519 1988 S63 33 新 2021 21 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

43 33 士幌小学校 屋内運動場 2 SＲＣ 2 1,452 1989 S64 32 新 2021 21 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命) R4部位修繕

44 34 士幌町中央中学校 校舎 1 ＲＣ 2 4,100 1995 H7 26 新 2021 21 長寿命 D B C B B 56 継続(長寿命) R4部位修繕

45 34 士幌町中央中学校 屋内運動場 2 RC+S 2 1,501 1996 H8 25 新 2021 21 長寿命 C A C B B 66 継続(長寿命) R4部位修繕

46 35 上居辺小学校 校舎 1 ＲＣ 2 1,662 1992 H4 29 新 2021 21 長寿命 C C B B B 62 継続(長寿命) R4部位修繕

47 35 上居辺小学校 屋内運動場 2 S 1 560 1980 S55 41 旧 2021 長寿命 C C C C C 40 継続(長寿命) R4部位修繕

48 36 学校給食共同調理場 1 ＲＣ 1 412 1988 S63 33 新 2021 21 長寿命 C B C B B 59 継続(検討) R4部位修繕

49 37 士幌高等学校 玄関、ホール棟 1 ＲＣ 2 924 1974 S49 47 旧 済 済 2021 18 長寿命 C B B C C 63 継続(長寿命) 5年以内で検討

50 37 士幌高等学校 管理普通教室 2 ＲＣ 2 1,319 1975 S50 46 旧 済 済 2021 18 長寿命 B B B C C 66 継続(長寿命) R4部位修繕

51 37 士幌高等学校 特別教室専攻科 3 ＲＣ 2 1,422 1975 S50 46 旧 済 済 2021 18 長寿命 D B C C C 48 継続(長寿命) 5年以内で検討

52 37 士幌高等学校 産振施設普通教室棟 4 ＲＣ 2 1,010 1975 S50 46 旧 済 済 2021 18 長寿命 D C C C C 37 継続(長寿命) 5年以内で検討

53 37 士幌高等学校 柔剣道場 5 ＲＣ 1 622 1975 S50 46 旧 済 済 2021 18 長寿命 C B C C C 50 継続(長寿命) 5年以内で検討

54 37 士幌高等学校 屋内運動場 6 ＲＣ 2 1,032 1974 S49 47 旧 済 済 2021 18 長寿命 A C C C C 45 継続(長寿命) 5年以内で検討

55 37 士幌高等学校 農業機械実習室(A-8) 7 S 1 243 1975 S50 46 旧 2021 長寿命 C C C C C 40 継続(長寿命) 5年以内で検討

56 37 士幌高等学校 農業管理実習室(A-11) 8 CB+S 1 162 1976 S51 45 旧 2021 長寿命 C C C C C 40 継続(長寿命) 5年以内で検討

57 37 士幌高等学校 農業機械実習室(A-13) 9 Ｓ 1 138 1977 S52 44 旧 2021 長寿命 B C C C C 43 継続(長寿命) 5年以内で検討

58 37 士幌高等学校 農業機械実習室(A-15) 10 Ｓ 1 162 1978 S53 43 旧 2021 長寿命 C C B C C 53 継続(長寿命) 5年以内で検討

59 37 士幌高等学校 生産物管理室（牧草収納庫） 11 Ｓ 1 130 1978 S53 43 旧 2021 長寿命 C B C C C 50 継続(長寿命) 5年以内で検討

60 37 士幌高等学校 草花温室（園芸実習室） 12 Ｓ 1 161 1979 S54 42 旧 2021 長寿命 C C C C C 40 継続(長寿命) 5年以内で検討

61 37 士幌高等学校 牛舎（畜産実習室） 13 Ｓ 1 325 1980 S55 41 旧 2021 長寿命 B C C C C 43 継続(長寿命) 5年以内で検討

62 37 士幌高等学校 作物実習室 14 Ｓ 1 79 1981 S56 40 旧 2021 長寿命 B C C C C 43 継続(長寿命) 5年以内で検討

63 37 士幌高等学校 畜産加工実習室（食品加工実習室） 15 ＲＣ 2 301 1983 S58 38 新 2021 21 長寿命 B C C C C 43 継続(長寿命) 5年以内で検討

64 37 士幌高等学校 作物農機具室兼資材室（産振施設農業機械実習室） 16 Ｓ 2 245 1984 S59 37 新 2021 長寿命 B C B B B 65 継続(長寿命) 5年以内で検討

建物基本情報 構造躯体の健全性 劣化状況評価

今後の方針 改修等予定年度
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通し
番号

調査
番号

施設名
棟
番
号

構造
階
数

延床面
積

(㎡)
西暦 和暦 築年数

耐震
基準

耐震
診断

耐震
補強

調査
年度

圧縮強
度（N/
㎟）

試算上の
区分

屋
根・
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

健全度
（100点
満点）

65 37 士幌高等学校 寄宿舎 17 ＲＣ 2 1,362 1987 S62 34 新 2021 21 長寿命 D C C B B 46 継続(長寿命) 5年以内で検討

66 37 士幌高等学校 機械室 18 ＲＣ 1 103 1988 S63 33 新 2021 21 長寿命 C B B B B 72 継続(長寿命) 5年以内で検討

67 37 士幌高等学校 農場管理実習室 19 Ｗ 1 197 1990 H2 31 新 2021 長寿命 B C B B B 65 継続(長寿命) R4部位修繕

68 37 士幌高等学校 生産物調整室(A-24) 20 Ｓ 1 235 1996 H8 25 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命) 5年以内で検討

69 37 士幌高等学校 きゅう舎 21 Ｗ 1 267 1997 H9 24 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命) 5年以内で検討

70 38 上居辺エコ交流館　(上居辺へき地保育所) 1 Ｗ 1 427 2012 H24 9 新 2021 長寿命 A A A A A 100 あり方検討 5年以内で検討

71 39 子ども交流センター 1 Ｗ 1 496 2015 H27 6 新 2021 長寿命 A A A A A 100 継続(長寿命)

72 40 士幌保育所 1 CB+S 1 867 1980 S55 41 旧 2021 長寿命 B B B B B 75 あり方検討 5年以内で検討

73 41 士幌幼稚園 1 Ｗ 1 567 1990 H2 31 新 2021 長寿命 C B B B B 72 あり方検討 R4部位修繕

74 42 認定こども園 1 Ｗ 1 560 2008 H20 13 新 2021 長寿命 A B A A A 93 あり方検討 5年以内予定

75 43 川西へき地保育所 1 Ｗ 1 430 2009 H21 12 新 2021 長寿命 A A A A A 100 あり方検討 5年以内予定

76 44 総合福祉センター(国民健康保険病院含む) 1 ＲＣ 2 6,217 2000 H12 21 新 2021 21 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命) R4部位修繕

77 45 いきいきデイサービスセンター 1 ＲＣ 1 127 2001 H13 20 新 2021 21 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

78 46 町民保健センター 1 Ｗ 1 564 1989 S64 32 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命) 今後6～10年に検討

79 47 特別養護老人ホームほほえみ 1 ＲＣ 2 6,190 2002 H14 19 新 2021 21 長寿命 C B B B B 72 継続(長寿命) 5年以内で検討

80 48 役場庁舎 1 ＲＣ 3 3,557 1981 S56 40 旧 済 済 2021 21 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

81 49 防災倉庫 1 Ｗ 1 123 1993 H5 28 新 2021 長寿命 B B B B B 75 あり方検討

82 50 士幌消防署 1 ＲＣ 2 1,358 1982 S57 39 新 2021 21 長寿命 D B C B B 56 継続(長寿命) R4部位修繕

83 51 中士幌消防会館第2分団 1 ＲＣ 2 398 1995 H7 26 新 2021 21 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

84 52 中士幌リサイクルセンター　ストックヤード １ Ｓ 1 450 1988 S63 33 新 2021 長寿命 B C C B B 52 継続(長寿命) R4部位修繕

85 52 中士幌リサイクルセンター　ストックヤード ２ 1 Ｓ 1 300 1988 S63 33 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命) R4部位修繕

86 52 中士幌リサイクルセンターストックヤード（ガラス瓶バンカー） 2 Ｓ 1 58 2007 H19 14 新 2021 長寿命 A A A A A 100 継続(長寿命) R4部位修繕

87 53 ごみ焼却施設（管理棟及び工場） 1 S 5 1,227 1997 H9 24 新 2021 長寿命 B B B B B 75 除却 Ｒ9～11年予定

88 53 ごみ焼却施設（車庫） 2 S 1 198 1997 H9 24 新 2021 長寿命 B B B B B 75 除却 Ｒ9年予定

89 53 一般廃棄物最終処分場（浸出水処理棟） 4 S 1 226 1998 H10 23 新 長寿命 B B B B B 75 除却 Ｒ14年以降

90 54 士幌聖苑火葬場 1 ＲＣ 2 460 1997 H9 24 新 2021 21 長寿命 B B A B B 84 継続(長寿命) R5大規模改造予定

91 55 車両センター事務所 1 Ｗ 1 112 1990 H2 31 新 2021 長寿命 A B B B B 77 継続(長寿命)

92 56 除雪車車庫 1 Ｓ 1 457 1983 S58 38 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

93 57 道路維持機械格納庫 1 Ｓ 1 129 1995 H7 26 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命) R5部位修繕

94 58 スクールバス車庫 1 Ｓ 1 499 1997 H9 24 新 2021 長寿命 B B B B B 75 継続(長寿命)

95 59 移住体験住宅 1 Ｗ 1 192 2014 H26 7 新 2021 長寿命 A A A A A 100 継続(長寿命)

建物基本情報 構造躯体の健全性 劣化状況評価

今後の方針 改修等予定年度
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表 2-12 健全度ランク 

 

通し
番号

調査
番号

施設名
屋
根・
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

健全度
（100点
満点）

95 59 移住体験住宅 A A A A A 100

86 52 中士幌リサイクルセンターストックヤード（ガラス瓶バンカー） A A A A A 100

35 28 農畜産物加工研修施設 A A A A A 100

36 29 地域創造発信拠点施設（道の駅ピア21しほろ） A A A A A 100

70 38 上居辺エコ交流館　(上居辺へき地保育所) A A A A A 100

71 39 子ども交流センター A A A A A 100

75 43 川西へき地保育所 A A A A A 100

13 13 伝統農業保存伝承館 B A A A A 98

37 30 食品加工研修施設 A B A A A 93

74 42 認定こども園 A B A A A 93

16 16 町民プール B A B B A 85

90 54 士幌聖苑火葬場 B B A B B 84

5 5 士幌北地区公民館 A B B B B 77

91 55 車両センター事務所 A B B B B 77

1 1 西上地区公民館 B B B B B 75

4 4 下居辺地区公民館 B B B B B 75

8 8 市街南町公民館 B B B B B 75

9 9 士幌南地区公民館 B B B B B 75

10 10 佐倉地区公民館 B B B B B 75

11 11 コミュニティセンター B B B B B 75

12 12 交通公園駅舎郷土資料館(旧士幌駅舎) B B B B B 75

14 14 士幌開拓資料館美濃の家 B B B B B 75

15 15 総合研修センター B B B B B 75

22 22 学習体験の里 休憩舎 B B B B B 75

23 22 学習体験の里 機材庫 B B B B B 75

24 22 学習体験の里 コテージ しらかば・ななかまど B B B B B 75

25 22 学習体験の里 コテージ もみじ B B B B B 75

26 22 学習体験の里 コテージ からまつ B B B B B 75

31 24 士幌町農業試験センター乾燥庫 B B B B B 75

32 25 損害評価用乾燥施設 B B B B B 75

40 31 中士幌小学校 屋内運動場 B B B B B 75

41 32 こども発達相談センター B B B B B 75

42 33 士幌小学校 校舎 B B B B B 75

43 33 士幌小学校 屋内運動場 B B B B B 75

68 37 士幌高等学校 生産物調整室(A-24) B B B B B 75

69 37 士幌高等学校 きゅう舎 B B B B B 75

72 40 士幌保育所 B B B B B 75

76 44 総合福祉センター(国民健康保険病院含む) B B B B B 75

77 45 いきいきデイサービスセンター B B B B B 75

78 46 町民保健センター B B B B B 75

80 48 役場庁舎 B B B B B 75

81 49 防災倉庫 B B B B B 75

83 51 中士幌消防会館第2分団 B B B B B 75

85 52 中士幌リサイクルセンター　ストックヤード ２ B B B B B 75

87 53 ごみ焼却施設（管理棟及び工場） B B B B B 75

88 53 ごみ焼却施設（車庫） B B B B B 75

89 53 一般廃棄物最終処分場（浸出水処理棟） B B B B B 75

92 56 除雪車車庫 B B B B B 75

93 57 道路維持機械格納庫 B B B B B 75

94 58 スクールバス車庫 B B B B B 75

17 17 屋内ゲートボール場 C B B B B 72

28 22 学習体験の里 展望台休憩施設 C B B B B 72

33 26 畑地かんがい施設送水施設 C B B B B 72

66 37 士幌高等学校 機械室 C B B B B 72

73 41 士幌幼稚園 C B B B B 72

79 47 特別養護老人ホームほほえみ C B B B B 72

建物基本情報 劣化状況評価

健全度 75 点 

全て評価Ｂ 

健全度 75点以上 

健全な建物であるが、評価 C の部位につ

いては、今後 10 年以内に修繕を行う。 



26 
 

 
 

 

 

 
 

通し
番号

調査
番号

施設名
屋
根・
屋上

外壁
内部
仕上

電気
設備

機械
設備

健全度
（100点
満点）

45 34 士幌町中央中学校 屋内運動場 C A C B B 66

50 37 士幌高等学校 管理普通教室 B B B C C 66

20 20 下居辺交流施設（しほろ温泉プラザ緑風） B C B B B 65

27 22 学習体験の里 コテージ 国産材展示施設 B C B B B 65

64 37 士幌高等学校 作物農機具室兼資材室（産振施設農業機械実習室） B C B B B 65

67 37 士幌高等学校 農場管理実習室 B C B B B 65

30 24 士幌町農業試験センター A B C B B 64

49 37 士幌高等学校 玄関、ホール棟 C B B C C 63

46 35 上居辺小学校 校舎 C C B B B 62

21 21 学習体験の館 C B C B B 59

34 27 畑地かんがい施設調整池施設 D C B B B 59

48 36 学校給食共同調理場 C B C B B 59

44 34 士幌町中央中学校 校舎 D B C B B 56

82 50 士幌消防署 D B C B B 56

58 37 士幌高等学校 農業機械実習室(A-15) C C B C C 53

29 23 士幌町農民健康増進施設(緑風荘) C C B C C 53

3 3 中士幌地区公民館 B C C B B 52

84 52 中士幌リサイクルセンター　ストックヤード １ B C C B B 52

2 2 新田地区公民館 C B C C C 50

19 19 士幌ﾁｾ･ﾌﾚｯﾌﾟ (北海道大学士幌小屋) C B C C C 50

53 37 士幌高等学校 柔剣道場 C B C C C 50

59 37 士幌高等学校 生産物管理室（牧草収納庫） C B C C C 50

51 37 士幌高等学校 特別教室専攻科 D B C C C 48

65 37 士幌高等学校 寄宿舎 D C C B B 46

7 7 市街西町公民館 A C C C C 45

54 37 士幌高等学校 屋内運動場 A C C C C 45

39 31 中士幌小学校 特別教室（理科室） B C C C C 43

57 37 士幌高等学校 農業機械実習室(A-13) B C C C C 43

61 37 士幌高等学校 牛舎（畜産実習室） B C C C C 43

62 37 士幌高等学校 作物実習室 B C C C C 43

63 37 士幌高等学校 畜産加工実習室（食品加工実習室） B C C C C 43

6 6 市街北町公民館 C C C C C 40

18 18 総合グラウンド陸上競技場スタンド C C C C C 40

38 31 中士幌小学校 校舎 C C C C C 40

47 35 上居辺小学校 屋内運動場 C C C C C 40

55 37 士幌高等学校 農業機械実習室(A-8) C C C C C 40

56 37 士幌高等学校 農業管理実習室(A-11) C C C C C 40

60 37 士幌高等学校 草花温室（園芸実習室） C C C C C 40

52 37 士幌高等学校 産振施設普通教室棟 D C C C C 37

建物基本情報 劣化状況評価

：築50年以上 ：築30年以上

健全度 75点未満 

どこかの部位が、評価ＣかＤであり、 

今後 10 年、5 年以下に修繕を行う。 

健全度 40 点 

全て評価Ｃ 

健全度 40点以下 

優先的に長寿命化改修、改築、除去の 

対策を講じることが望ましい建物。 
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第3章 基本的な方針 

3-1 改修等の基本方針 

本計画の上位計画となる「総合管理計画」では、公共施設等の管理に関して以下に示す実施

方針が示されています。（以下、「総合管理計画」より抜粋） 
 
（１） 点検・診断等の実施方針 

①点検・保守 

 日常管理では、建物を維持管理するための日常の点検・保守によって、建物の劣化

及び機能低下を防ぎ、建物をいつまでも美しく使っていくための総合的な管理運営や

実際の点検・保守・整備などの業務を行います。 

②施設の診断 

■診断の実施方針 

 総合管理計画に示された「公共施設診断の対象となる評価項目」を参考とし、本町

で必要とする品質・性能が把握できる評価項目について、簡易な診断に努めます。 

 耐震診断、劣化診断などの既往の診断があるものはそのデータを活用します。 

■施設の長寿命化と施設診断 

 施設の維持修繕、改修に当たっては、総合管理計画に示された「公共施設診断の対

象となる評価項目」より本町に必要な評価項目を選択し、施設ごとに課題と優先度を

判断し実施します。 

 

（２） 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

①維持管理・修繕の実施方針 

 修繕や小規模改修に対しては、速やかな対応ができる体制を構築します。 

 維持管理及び修繕を自主的に管理し、計画的・効率的に行うことによって、維持管

理費・修繕費を平準化し、建物に掛かるトータルコストを縮減します。 

②更新・改修の実施方針 

 更新する場合は、まちづくりとの整合性を保ち、公共施設のコンパクト化や効率化

の観点からも土地や建物について単独更新以外の統合や複合化についての検討を行い

ます。 

 

（３） 安全確保の実施方針 

 公共施設における安全確保は、利用者の安全の確保と試算や情報の保全を目的とし

た要件です。危険性が認められた施設については、安全確保の改修を実施します。（た

だし、総合的な判断により改修せずに供用廃止を検討する場合もあります。） 

 

（４） 耐震化の実施方針 

 本町では、既存建築物について順次耐震診断を行っています。 

 必要に応じ順次耐震改修工事等を実施しており、特に利用率、効率等の高い施設に

ついては、重点的に対応することとしています。その際に、構造部分の耐震性の他、

非構造部分の安全性（耐震性）についても検討を行い、施設利用者の安全性の確保及

び災害時を想定した十分な検討に努めます。 

 

（５） 長寿命化の計画方針 

 診断と改善に重点をおいた総合的かつ計画的な管理に基づいた予防保全によって、

公共施設の長期使用を図ります。 
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（６） 統合や廃止の実施方針 

 危険性の高い施設や老朽化により供用廃止（用途廃止、施設廃止）必要とする施設

を見出します。 

 公共施設等統合や廃止には、住民サービスの水準低下が伴います。それを最小限に

するために、住民合意の可能性を図りながら検討する必要があります 
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3-2 長寿命化改修の考え方 

3-2-1 長寿命化改修の方針 
今後は、中長期的な維持管理等に係るコストの縮減、予算の平準化を行うために、以下のよう

な施設を除き、施設の維持管理の方針を、建替えから長寿命化改修に切り替え、部位改修を併用

した整備を行います。 

 

・鉄筋コンクリートの劣化が著しく、改修に多額の費用がかかり、改築した方が経済的に望

ましい施設 

・コンクリート強度が著しく低い施設 

・基礎の多くの部分で鉄筋が腐食している施設 

・建物周辺環境の安全性が欠如している施設 

・建物の配置に問題があり、改修によっては適切な施設環境を確保できない施設 

・町内施設等の適正配置など地域の実情により改築、統廃合せざるを得ない施設 

・既に移転、廃止等が決定している施設 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 改築中心から長寿命化への転換イメージ 

大規模改造 
経年劣化による損傷、機能低下

に対する機能回復工事 
・屋上防水 ・外壁改修 
・トイレ改修 ・内装改修 
・設備機器改修 
・劣化の著しい部位の修繕 
・故障不具合修繕   等 

長寿命化改修 
単に建設時の状態に戻すのではなく、計画的に機能性、耐用性、快

適性、省エネ性等の水準を向上し、建物の耐久性を高め、改修時の社
会的な要請に応じるための改修。 
・屋上防水 ・バリアフリー改修  ・鉄筋の腐食対策 
・外壁改修 ・トイレ改修  ・内装改修 
・設備機器改修 ・劣化の著しい部位の修繕 
・故障不具合修繕 ・省エネルギー機器への更新 
・外壁、屋上の断熱化改修  等 
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3-2-2 目標使用年数及び改修周期の設定 
文部科学省によると、学校施設の改築までの平均年数は 42年となっています（「学校施設の老朽化対

策 平成 25年 3月 文部科学省」）。また、建物の法定耐用年数は、用途、構造別に表 3-1に示すよう

に定められています。しかし、物理的な耐用年数はこれよりも長く、適切な維持管理により 70～100年

程度への長寿命化が可能とされています。 

本町の公共施設等の構造体は、鉄筋コンクリート造、重量鉄骨造、木造の建物が混在しています。 

高強度で耐久性が高く、長期の使用に耐えうる建物については、建物の躯体健全度の状況を踏まえ、

長寿命化改修、大規模改造を行うことで、目標使用年数をそれぞれの建物の構造により表 3-2 の標準耐

用年数以下に設定します。 

 

表 3-1 建物の法定耐用年数 

 鉄筋、鉄筋鉄骨 鉄骨 木造 

庁舎 50年 38年 24年 

校舎、園舎 47年 34年 22年 

保健室・医務室 50年 38年 24年 

塵芥集積所 38年 31年 15年 

斎場 50年 38年 24年 

出典：減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）」 

 

表 3-2 国土交通省損失補償取扱要領による標準耐用年数 

鉄筋、鉄筋鉄骨 90年 

重量鉄骨造 80年 

軽量鉄骨造 55年 

出典：国土交通省損失補償取扱要領（国土交通省が公共

用地を取得する際、損失補償の現価率に用いる建

築物の標準耐用年数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 耐用年数の考え方 

 

■物理的耐用年数 
（構造物の性能低下によって決まる寿命） 
建築躯体や構造材が物理的あるいは化学的原因に

より劣化し、要求される性能限界を下回る年数 

■法定耐用年数 
固定資産の減価償却費を算出するために税法で定

められた年数 

■機能的耐用年数 
使用目的が当初から変わったり、建築技術の革新

や社会的要求の向上に対して陳腐化する年数 

長 

短 

目
標
耐
用
年
数 
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長寿命化改修を行った場合の改修周期については、現在までの改修履歴等を踏まえたうえで、原則築

40年で長寿命化改修、築 20年、築 60 年に大規模改造を行い、最終的には鉄筋コンクリート造、鉄骨

造の建物は築 80年、木造の建物は築 60年で改築するものとします。また、既に築 40年を超えている

建物は、今後 10年以内に長寿命化改修、改築、除却等の実施を目標とします。その他、劣化状況評価

がＤ部位・Ｃ部位に関しては、今後 10年以内に部位修繕を行います。 

 

3-2-3 主要保全部位ごとの改修周期 
建物の長寿命化を図るために、建築を構成する主要な部位ごとの計画改修周期を設定し、予防保全を

行います。改修周期は、（社）建築・設備維持保全推進協会「建築物の LC評価用データ集 改訂第 4

版」及び（財）建築保全センター「建築物のライフサイクルコスト」を参考にしながら、表 3-3に示す

耐用年数（改修周期）を目安に、各施設の部位別の仕様や状態に基づき適切な保全を行います。 

 

表 3-3 主要保全部位ごとの耐用年数（改修周期）  

 
 

  

部位 耐用年数

アスファルト防水コンクリート押さえ 30年

アルミ笠木 40年

タイル貼り 40年

吹付タイル 15年

カーテンウォール（PC版） 65年

ボード貼 20年

アルミ建具 40年

スチール建具 30年

床ビニル床タイル 20年

床カーペット 20年

壁・床ビニールクロス 20年

変圧器 30年

配電盤 25年

照明器具 20年

空調 鋳鉄製ボイラー 30年

給排水管 30年

ポンプ 20年

受水槽（ステンレス） 30年

昇降機 エレベータ 30年

機械設備
給排水衛
生

建築

屋根

外壁

外部建具

内装

電気設備 電気設備
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3-3 施設整備の水準等 

3-3-1 改修等の整備水準 
施設の安全性の確保、財政負担の軽減、平準化の観点から、適切な時期に長寿命化改修を実施し、

施設の長寿命化を図ります。その際には以下の点に配慮します。  

・長寿命化改修では、単に物理的不具合を直すのみではなく、ライフラインの更新等による建物の

耐久性を向上させるとともに、建物の機能や性能を現在の施設利用者が求めている水準まで引き

上げることを目指します。  

・構造体の長寿命化や内外装仕上げ等の改修、設備更新に必要な防災機能の付加など、建物の安全

性を確保します。  

・機能性や快適性については、町民の生活の場、利用者が集う場としての必要な環境の確保・維

持、社会ニーズに応じた機能付加を図っていきます。  

・環境や省エネ化についても、安全性や機能性の確保と併せて、効率的に対応が可能となる方策

を、ニーズや費用対効果等を勘案しながら整備を推進していきます。 

  

3-3-2 維持管理の項目手法等 
維持管理の項目は図 3-3に示すとおりであり、屋上屋根、外壁、内部仕上、電気設備、機械設備に

分けて点検評価を実施します。なお、周期は法 12条点検に準じて 3年毎とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3  維持管理項目（調査票）

㎡ 地上 階 地下 階

1 屋根 □ アスファルト保護防水 □ 降雨時に雨漏りがある

屋上 □ アスファルト露出防水(豆砂利、断熱) □ 天井等に雨漏り痕がある

□ シート防水、塗膜防水 □ 防水層に膨れ・破れ等がある

□ 勾配屋根（長尺金属板、折板） □ 屋根葺材に錆・損傷がある

□ 勾配屋根（スレート、瓦類） □ 笠木・立上り等に損傷がある

□ その他の屋根 （ ） □ 樋やﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを目視点検できない

□ 既存点検等で指摘がある

2 外壁 □ 塗仕上げ □ 鉄筋が見えているところがある

□ タイル張り、石張り □ 外壁から漏水がある

□ 金属系パネル □ 塗装の剥がれ

□ コンクリート系パネル（ＰＣ板） □ タイルや石が剥がれている

□ その他の外壁 （ ） □ 大きな亀裂がある

□ アルミ製サッシ □ 窓・ドアの廻りで漏水がある

□ 鋼製サッシ □ 窓・ドアに錆・腐食・変形がある

□ 断熱サッシ、省エネガラス(ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ) □ 外部手すり等の錆・腐朽

□ 既存点検等で指摘がある

3 内部仕上 □ 老朽改修

（床・壁・天井） □ エコ改修

（内部建具） □ トイレ改修

（間仕切等） □ 法令適合

（照明器具） □ 校内ＬＡＮ

（エアコン）等 □ 空調設置

□ 障害児等対策

□ 防犯対策

□ 構造体の耐震対策

□ 非構造部材の耐震対策

□ その他、内部改修工事

４ 電気設備 □ 分電盤改修

□ 配線等の敷設工事

□ 昇降設備保守点検（ＤＷ）

□ その他、電気設備改修工事

５ 機械設備 □ 給水配管改修

□ 排水配管改修

□ 消防設備の点検

□ その他、機械設備改修工事

特記事項（改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載）

棟番号 建築年度

調査日

建物名 記入者

通し番号

学校名 学校番号

構造種別 延床面積 階数

部位
仕様

（該当する項目にチェック）

工事履歴（部位の更新） 劣化状況
（複数回答可）

特記事項 評価
年度 工事内容 箇所数

評価部位 修繕・点検項目 改修・点検年度 特記事項（改修内容及び点検等による指摘事項）

・外部設備金物錆び

健全度

0
100点
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3-4 再編の考え方  

3-4-1 評価指標とポートフォリオ 
施設の評価は、ソフト指標（利用者数の増減、面積当たりの利用者数）とハード指標（老朽度、健

全度）の偏差値から、ポートフォリオにより 4つの象限に区分し、今後の取組みの方向性を検討しま

した。将来の町内の公共施設の適正化を推進するうえで、地域の特性に合わせた施設配置等へ配慮

し、廃止、複合化、集約化、改築、長寿命化などの方針を策定する一つの指標となります。 

表 3-4 評価指標例 

評価指標 指標の内容 

ソフト指標 

サービス 

利用者（児童・生徒）数の増減 2020(R2)/2016(H28)比(増減)の偏差値 

利用者（児童・生徒）数の実数 面積当たりの利用者（児童・生徒）数 

ハード指標 

品質 

施設の老朽度 施設の築年数の偏差値 

施設の健全度 施設の健全度の偏差値 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 施設評価のイメージ 

20

30

40

50

60

70

80

20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

ソ
フ
ト
指
標
（偏
差
値
）

ハード指標（偏差値）

利用効率の向上を検討 
例：複合化・集約化等 

利
用
者
数
の
増
減
・
実
数 

施設の老朽度・健全度 

今後の施設の在り方を検討 
例：廃止等 

現状維持 
例：継続・長寿命化等 

老朽化等を考慮し現状維持 
例：大規模改修・建替・長寿命化等 
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3-4-2 ポートフォリオによる評価結果 
1) 町民文化系施設、子育て支援施設、保健・福祉施設 
 

表 3-5 指標の偏差値（１） 

 

※新型コロナウイルスによる利用者数の減少を考慮し、利用者数推移は 2019 年/2016 年とする 

※士幌町の 2016 年～2019 年の人口の推移：0.97 

 

  
 

図 3-5 ポートフォリオ（１）  

施設
番号

建物
番号

施設名
施設

総面積
加重

平均値
加重

平均値①

加重
平均値②
(①×-1)

2016
（H28）

2019
（R元）

利用者数推移
人口推移

推移
得点

面積当たり
利用者数

健全度
偏差値

築年数
偏差値

合計 偏差値
推移

偏差値
利用者数
偏差値

合計 偏差値

1 1 西上地区公民館 253 75 31 -31 1343 867 0.67 1 5.31 50.7 48.3 99.0 49.5 38.3 45.6 83.9 40.5

2 2 新田地区公民館 343 50 42 -42 1377 1190 0.89 3 4.01 35.2 38.9 74.1 36.4 49.5 43.2 92.7 45.7

3 3 中士幌地区公民館 750 52 39 -39 11186 6222 0.57 1 14.91 36.4 41.4 77.8 38.3 38.3 63.1 101.4 50.8

4 4 下居辺地区公民館 262 75 32 -32 2618 2261 0.89 3 9.99 50.7 47.4 98.1 49.0 49.5 54.1 103.6 52.1

5 5 士幌北地区公民館 247 77 34 -34 1462 1666 1.17 5 5.92 52.1 45.7 97.8 48.8 60.6 46.7 107.3 54.3

6 6 市街北町公民館 912 40 42 -42 2720 2363 0.90 3 2.98 29.0 38.9 67.9 33.1 49.5 41.3 90.8 44.6

7 7 市街西町公民館 158 45 43 -43 442 221 0.52 1 2.8 32.2 38.0 70.2 34.3 38.3 41.0 79.3 37.8

8 8 市街南町公民館 133 75 40 -40 544 544 1.03 5 4.09 50.7 40.6 91.3 45.4 60.6 43.3 103.9 52.3

9 9 士幌南地区公民館 258 75 37 -37 1156 782 0.70 1 4.48 50.7 43.2 93.9 46.8 38.3 44.1 82.4 39.6

10 10 佐倉地区公民館 260 75 25 -25 1530 1632 1.10 5 5.88 50.7 53.4 104.1 52.2 60.6 46.6 107.2 54.3

11 11 コミュニティセンター 2,138 75 40 -40 11050 7565 0.71 1 5.17 50.7 40.6 91.3 45.4 38.3 45.3 83.6 40.3

76 44
上居辺エコ交流館　(上居辺
へき地保育所)

427 100 9 -9 3105 3617 1.20 5 7.27 66.2 67.1 133.3 67.5 60.6 49.2 109.8 55.8

77 45 子ども交流センター 496 100 6 -6 135 104 0.79 1 0.27 66.2 69.7 135.9 68.9 38.3 36.4 74.7 35.1

78 46 士幌保育所 867 75 41 -41 11473 11512 1.03 5 13.23 50.7 39.7 90.4 44.9 60.6 60.1 120.7 62.2

79 47 士幌幼稚園 567 72 31 -31 11473 11512 1.03 5 20.23 48.8 48.3 97.1 48.5 60.6 72.8 133.4 69.7

80 48 認定こども園 560 93 13 -13 11473 11512 1.03 5 20.49 61.8 63.7 125.5 63.4 60.6 73.3 133.9 70.0

81 49 川西へき地保育所 430 100 12 -12 5125 5073 1.02 5 11.92 66.2 64.5 130.7 66.2 60.6 57.7 118.3 60.8

82 50
総合福祉センター(国民健康
保険病院含む)

6,217 75 21 -21 39262 34094 0.90 3 6.32 50.7 56.8 107.5 54.0 49.5 47.4 96.9 48.2

83 51
いきいきデイサービスセン
ター

127 75 20 -20 172 0 0.00 1 1.35 50.7 57.7 108.4 54.4 38.3 38.3 76.6 36.2

84 52 町民保健センター 564 75 32 -32 5119 1810 0.36 1 9.08 50.7 47.4 98.1 49.0 38.3 52.5 90.8 44.6

85 53 特別養護老人ホームほほえみ 6,190 72 19 -19 40919 39598 1.00 5 6.61 48.8 58.6 107.4 53.9 60.6 48.0 108.6 55.1

ソフト指標健全度 築年数 利用者数 ハード指標

西上地区公民館

新田地区公民館

中士幌地区公民館

下居辺地区公民館

士幌北地区公民館

市街北町公民館

市街西町公民館

市街南町公民館

士幌南地区公民館

佐倉地区公民館

コミュニティセンター

上居辺エコ交流館 (上

居辺へき地保育所)

子ども交流センター

士幌保育所

士幌幼稚園

認定こども園

川西へき地保育所

総合福祉センター(国民健康保険病院含む)

いきいきデイサービスセンター

町民保健センター

特別養護老人ホームほほえみ
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2) 社会教育系種施設、スポーツ・レクリェーション系施設、その他施設 
 

表 3-6 評価指標の偏差値（２） 

 

※伝統農業保存伝承館、士幌開拓資料館美濃の家、地域創造発信拠点施設の H28 年度利用者数は、H29 年度の利用者数とする。 

※新型コロナウイルスによる利用者数の減少を考慮し、利用者数推移は 2019 年/2016 年とする 

※士幌町の 2015 年～2021 年の人口の推移：0.97 

 

 

 

 

図 3-6 ポートフォリオ（２） 

 

 

施設
番号

建物
番号

施設名
施設

総面積
加重

平均値
加重

平均値①

加重
平均値②
(①×-1)

2016
（H28）

2019
（R元）

利用者数推移
人口推移

推移
得点

面積当たり
利用者数

健全度
偏差値

築年数
偏差値

合計 偏差値
推移

偏差値
利用者数
偏差値

合計 偏差値

12 12
交通公園駅舎郷土資料館(旧士
幌駅舎)

74 75 33 -33 5 8 1.65 5 0.07 50.4 43.8 94.2 49.8 57.3 46.5 103.8 53.0

13 13 伝統農業保存伝承館 265 98 24 -24 712 599 0.87 3 2.69 67.6 44.8 112.4 66.8 41.5 46.7 88.2 40.5

14 14 士幌開拓資料館美濃の家 125 75 33 -33 494 273 0.57 1 3.95 50.4 43.8 94.2 49.8 25.7 46.8 72.5 27.9

15 15 総合研修センター 8331 75 28 -28 29,055 25,168 0.89 3 3.49 50.4 44.4 94.8 50.3 41.5 46.7 88.2 40.5

17 17 屋内ゲートボール場 1062 72 22 -22 4,604 4,470 1.00 5 4.34 48.2 45.0 93.2 48.8 57.3 46.8 104.1 53.3

19 19
士幌ﾁｾ･ﾌﾚｯﾌﾟ
 (北海道大学士幌小屋)

100 50 43 -43 333 380 1.18 5 3.33 31.7 42.7 74.4 31.2 57.3 46.7 104.0 53.2

20 20
下居辺交流施設
（しほろ温泉プラザ緑風）

3594 65 20 -20 106,193 108,513 1.05 5 29.55 42.9 45.2 88.1 44.1 57.3 48.6 105.9 54.7

21 21 学習体験の館 431 59 32 -32 16,161 19,495 1.24 5 37.5 38.4 43.9 82.3 38.6 57.3 49.2 106.5 55.2

22 22 学習体験の里 休憩舎 130 75 32 -32 1,587 1,480 0.96 3 12.21 50.4 43.9 94.3 49.9 41.5 47.4 88.9 41.1

24 22 学習体験の里 コテージ（４棟） 240 75 30 -30 1,677 1,767 1.09 5 6.99 50.4 44.1 94.5 50.1 57.3 47.0 104.3 53.4

27 22
学習体験の里
コテージ 国産材展示施設

213 65 26 -26 714 814 1.18 5 3.35 42.9 44.6 87.5 43.5 57.3 46.7 104.0 53.2

93 59 士幌聖苑火葬場 460 84 24 -24 430 640 1.53 5 0.93 57.1 44.8 101.9 57.0 57.3 46.5 103.8 53.0

99 65
地域創造発信拠点施設
（道の駅ピア21しほろ）

853 100 5 -5 446,101 410,691 0.95 3 522.98 69.1 46.9 116.0 70.2 41.5 84.5 126.0 70.9

健全度 築年数 利用者数 ハード指標 ソフト指標

利
用
者
数
の
増
減
・
実
数 

施設の老朽度・健全度 
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3) 学校教育系施設 
 

表 3-7 評価指標の偏差値（３） 

 
※士幌町の 2015 年～2021 年の人口の推移：0.97 

 

 
 

図 3-7 ポートフォリオ（３） 

 

 

施設
番号

建物
番号

施設名
施設

総面積
加重

平均値
加重

平均値①

加重
平均値②
(①×-1)

2016
（H28）

2020
（R2）

利用者数推移
人口推移

推移
得点

面積当たり
利用者数

健全度
偏差値

築年数
偏差値

合計 偏差値
推移

偏差値
利用者数
偏差値

合計 偏差値

44 36 中士幌小学校 校舎 1586 62 43 -43 27 20 0.76 3 0.02 38.0 43.5 81.5 35.7 42.5 46.4 88.9 43.3
46 36 中士幌小学校 屋内運動場 820 93 35 -35 27 20 0.76 3 0.03 62.8 53.7 116.5 62.7 42.5 46.5 89.0 43.4
47 37 こども発達相談センター 396 93 35 -35 1534 1779 1.20 5 3.87 62.8 53.7 116.5 62.7 63.4 86.0 149.4 79.9
48 38 士幌小学校 校舎 4519 84 33 -33 216 239 1.14 5 0.05 55.6 56.3 111.9 59.2 63.4 46.7 110.1 56.1
49 38 士幌小学校 屋内運動場 1452 62 32 -32 216 239 1.14 5 0.15 38.0 57.6 95.6 46.6 63.4 47.8 111.2 56.8
50 39 士幌町中央中学校 校舎 4100 65 26 -26 179 196 1.13 5 0.04 40.4 65.2 105.6 54.3 63.4 46.6 110.0 56.1

51 39 士幌町中央中学校 屋内運動場 1501 75 25 -25 179 196 1.13 5 0.12 48.4 66.5 114.9 61.5 63.4 47.5 110.9 56.6

52 40 上居辺小学校 校舎 1662 75 29 -29 34 30 0.91 3 0.02 48.4 61.4 109.8 57.6 42.5 46.4 88.9 43.3
53 40 上居辺小学校 屋内運動場 560 62 41 -41 34 30 0.91 3 0.06 38.0 46.1 84.1 37.7 42.5 46.8 89.3 43.6

55 42 士幌高等学校 玄関、ホール棟 924 93 47 -47 176 151 0.88 3 0.19 62.8 38.4 101.2 50.9 42.5 48.2 90.7 44.4

56 42 士幌高等学校 管理普通教室 1319 93 46 -46 176 151 0.88 3 0.13 62.8 39.7 102.5 51.9 42.5 47.6 90.1 44.0

57 42 士幌高等学校 特別教室専攻科 1422 84 46 -46 176 151 0.88 3 0.12 55.6 39.7 95.3 46.4 42.5 47.5 90.0 44.0

58 42
士幌高等学校 産振施設普通教
室棟

1010 62 46 -46 176 151 0.88 3 0.17 38.0 39.7 77.7 32.8 42.5 48.0 90.5 44.3

60 42 士幌高等学校 屋内運動場 1032 75 47 -47 176 151 0.88 3 0.17 48.4 38.4 86.8 39.8 42.5 48.0 90.5 44.3

ソフト指標健全度 築年数 児童数・生徒数 ハード指標

施設の老朽度・健全度 

利
用
者
数
の
増
減
・
実
数 
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第4章 長寿命化計画の策定・運用 

4-1 長寿命化実施計画 

4-1-1 改修の優先順位と実施計画 
1) 改修等の優先順位付け 

緊急度の高い部位修繕や、築 40 年以上経過した建物の長寿命改修等工事の実施にあたっては、施

設等の劣化状況調査と、建物の竣工または直近の大規模な修繕、または改造工事の実施状況及び経

過年数等を踏まえ、優先順位をつけるものとします。 

また、今後の改修予定及び将来の移転、改築、廃止、統廃合等の方針が決定している施設につい

ては、その時期や建物の使用期間を考慮したうえで優先順位をつけるものとします。 

2) 実施計画 
改修等の計画については、今後 40 年間（5 年程度を目安に見直しを行う）の計画とし、表 4-1 に

示す通りとします。また、今後の移転、改築、廃止、統廃合等の町による方針が決定している施設

については、計画に反映します。 

 

4-1-2 施設類型ごとの個別長寿命計画 
1) 町民文化系施設 

施設の殆どが建築後 30 年を経過しているため、施設の老朽化と経過年数を踏まえ、順次長寿命化

を図り計画的な保全を行います。 

 

2) 社会教育系施設 
社会教育系施設は、比較的維持管理が行き届いており、健全度が高い建物が多い。今後も長寿命

化を図り計画的な保全を行います。 

 

3) スポーツ・レクリエーション系施設 
下居辺交流施設（しほろ温泉プラザ緑風）、士幌町農民健康増進施設（緑風荘）は、今後、老朽化

部位の大規模修繕の検討を行います。 

その他の施設は長寿命化を図り計画的な保全を図ります。 

 

4) 産業系施設 

産業系施設は、長寿命化を図り計画的な保全を適宜行います。 

 

5) 学校教育系施設 
士幌高等学校各施設は、今後、計画的に長寿命化改修や大規模修繕を行うことを検討します。

現在、士幌小学校に併設されている学校給食共同調理場は、施設の老朽化等を考慮し、今後、長

寿命化などの方針を検討します。その他学校教育系施設は、長寿命化を図り順次計画的な保全を

行います。 
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6) 子育て支援施設 

認定こども園はニーズに見合った規模を検討し、今後、長寿命化などの検討を行います。上居

辺エコ交流館（上居辺へき地保育所）、川西へき地保育所、子供交流センターは計画的な維持管理

を行い、長寿命化を図ります。 

 

7) 保健・福祉施設 
老朽化した設備等は速やかに予防保全を行い、順次、長寿命化改修を図り計画的な保全を行い

ます。 
 

8) 行政系施設 

防災倉庫は今後の機能の可能性を検証し、今後のあり方を検討します。その他施設は、順次長

寿命化を図り計画的な保全を行います。 

 

9) 供給処理系施設 
リサイクルセンター各施設は、今後も計画的に修繕を行い長寿命化を図ります。 

 北十勝 2町環境処理組合所有の各施設は、十勝圏複合事務組合へ加入の為、既存施設の解体等

を随時行います。 
 

10) その他施設 
士幌聖苑火葬場、道路維持機械格納庫は今後も計画的に修繕を行い長寿命化を図ります。その

他の施設は維持管理を行い、計画的な長寿命化改修を図り保全を行います。 
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表 4-1 今後 10年間の施設整備内容と施設整備費モデル（令和 4年～令和 13年） 

 

工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額

1 西上地区公民館 1990 長寿命化改修 ¥60,720,000

2 新田地区公民館 1979 長寿命化改修 ¥82,320,000

3 中士幌地区公民館 1982 長寿命化改修 ¥180,000,000

4 下居辺地区公民館 1989 長寿命化改修 ¥62,880,000

5 士幌北地区公民館 1987 長寿命化改修 ¥55,822,000

6 市街北町公民館 1979 長寿命化改修 ¥109,440,000 長寿命化改修 ¥109,440,000

7 市街西町公民館 1978 長寿命化改修 ¥35,708,000

8 市街南町公民館 1981 長寿命化改修 ¥31,920,000

9 士幌南地区公民館 1984 長寿命化改修 ¥61,920,000

10 佐倉地区公民館 1996

11 コミュニティセンター 1981 長寿命化改修 ¥256,560,000 長寿命化改修 ¥256,560,000

12 交通公園駅舎郷土資料館(旧士幌駅舎) 1988 長寿命化改修 ¥17,760,000

13 伝統農業保存伝承館 1997

14 士幌開拓資料館美濃の家 1988 長寿命化改修 ¥30,000,000

15 総合研修センター 1993

16 町民プール 1974 長寿命化改修 ¥146,232,000

17 屋内ゲートボール場 1999 部位修繕 ¥13,381,200

18 総合グラウンド陸上競技場スタンド 1971 改築 ¥56,880,000

19 士幌ﾁｾ･ﾌﾚｯﾌﾟ (北海道大学士幌小屋) 1978 長寿命化改修 ¥21,600,000

20 下居辺交流施設（しほろ温泉プラザ緑風） 2001 大規模改造 ¥492,000,000

21 学習体験の館 1989 長寿命化改修 ¥93,096,000

22 学習体験の里 休憩舎 1989 長寿命化改修 ¥28,080,000

23 学習体験の里 機材庫 1989 長寿命化改修 ¥22,464,000

24 学習体験の里 コテージ　しらかば・ななかまど 1991 長寿命化改修 ¥23,760,000

25 学習体験の里 コテージ もみじ 1993

26 学習体験の里 コテージ からまつ 1993

27 学習体験の里 コテージ 国産材展示施設 1995 部位修繕 ¥3,910,680

28 学習体験の里 展望台休憩施設 1979 長寿命化改修 ¥11,664,000

29 士幌町農民健康増進施設(緑風荘) 1977 大規模改造 ¥108,000,000 長寿命化改修 ¥62,424,000

30 士幌町農業試験センター 1985 長寿命化改修 ¥11,300,000

31 士幌町農業試験センター乾燥庫 1985 長寿命化改修 ¥12,039,600

32 損害評価用乾燥施設 1990 長寿命化改修 ¥13,920,000

33 畑地かんがい施設送水施設 1988

34 畑地かんがい施設調整池施設 1989

35 農畜産物加工研修施設 2018

36 地域創造発信拠点施設　（道の駅ピア21しほろ） 2016

R7（2025） R8（2026） R9（2027） R10（2028） R11（2029） R12（2030）建物
番号

項目
建築
年度

R4（2022） R5（2023） R6（2024） R13（2031）
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工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額

37 食品加工研修施設 2003 大規模改造 ¥93,637,500

38 中士幌小学校 校舎 1978 長寿命化改修 ¥157,014,000

39 中士幌小学校 特別教室（理科室） 1972 長寿命化改修 ¥17,028,000

40 中士幌小学校 屋内運動場 1986 部位修繕 ¥1,000,000 長寿命化改修 ¥161,360,000

41 こども発達相談センター 1986 部位修繕 ¥3,600,000 長寿命化改修 ¥74,808,000

42 士幌小学校 校舎 1988 長寿命化改修 ¥447,381,000 長寿命化改修 ¥447,381,000

43 士幌小学校 屋内運動場 1989 部位修繕 ¥2,000,000 長寿命化改修 ¥285,496,000

44 士幌町中央中学校 校舎 1995 部位修繕 ¥4,500,000 部位修繕 ¥165,978,000

45 士幌町中央中学校 屋内運動場 1996 部位修繕 ¥6,000,000 部位修繕 ¥27,738,480

46 上居辺小学校 校舎 1992 部位修繕 ¥2,000,000 部位修繕 ¥47,167,560

47 上居辺小学校 屋内運動場 1980 部位修繕 ¥1,000,000 長寿命化改修 ¥109,880,000

48 学校給食共同調理場 1988 部位修繕 ¥3,400,000 長寿命化改修 ¥78,176,000

49 士幌高等学校 玄関、ホール棟 1974 長寿命化改修 ¥182,952,000

50 士幌高等学校 管理普通教室 1975 部位修繕 ¥12,600,000 長寿命化改修 ¥248,562,000

51 士幌高等学校 特別教室専攻科 1975 長寿命化改修 ¥281,556,000

52 士幌高等学校 産振施設普通教室棟 1975 長寿命化改修 ¥199,980,000

53 士幌高等学校 柔剣道場 1975 長寿命化改修 ¥123,156,000

54 士幌高等学校 屋内運動場 1974 長寿命化改修 ¥194,119,200

55 士幌高等学校 農業機械実習室(A-8) 1975 長寿命化改修 ¥48,114,000

56 士幌高等学校 農業管理実習室(A-11) 1976 長寿命化改修 ¥32,076,000

57 士幌高等学校 農業機械実習室(A-13) 1977 長寿命化改修 ¥27,324,000

58 士幌高等学校 農業機械実習室(A-15) 1978 長寿命化改修 ¥32,076,000

59 士幌高等学校 生産物管理室（牧草収納庫） 1978 長寿命化改修 ¥25,740,000

60 士幌高等学校 草花温室（園芸実習室） 1979 長寿命化改修 ¥31,878,000

61 士幌高等学校 牛舎（畜産実習室） 1980 長寿命化改修 ¥64,350,000

62 士幌高等学校 作物実習室 1981 長寿命化改修 ¥15,642,000

63 士幌高等学校 畜産加工実習室（食品加工実習室） 1983 長寿命化改修 ¥59,598,000

64
士幌高等学校 作物農機具室兼資材室
（産振施設農業機械実習室）

1984 長寿命化改修 ¥48,510,000

65 士幌高等学校 寄宿舎 1987 部位修繕 ¥15,731,100 長寿命化改修 ¥134,838,000 長寿命化改修 ¥134,838,000

66 士幌高等学校 機械室 1988 長寿命化改修 ¥20,394,000

67 士幌高等学校 農場管理実習室 1990 部位修繕 ¥1,589,000 長寿命化改修 ¥37,417,000

68 士幌高等学校 生産物調整室(A-24) 1996

69 士幌高等学校 きゅう舎 1997

70 上居辺エコ交流館　(上居辺へき地保育所) 2012

71 子ども交流センター 2015

72 士幌保育所 1980 長寿命化改修 ¥171,666,000

73 士幌幼稚園 1990 部位修繕 ¥3,821,000 長寿命化改修 ¥108,445,000

74 認定こども園 2008 大規模改造 ¥46,200,000

75 川西へき地保育所 2009 大規模改造 ¥35,475,000

R8（2026） R9（2027） R10（2028） R11（2029） R12（2030） R13（2031）建物
番号

項目
建築
年度

R4（2022） R5（2023） R6（2024） R7（2025）
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工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額 工事種 金額

76 総合福祉センター(国民健康保険病院含む) 2000 大規模改造 ¥161,700,000

77 いきいきデイサービスセンター 2001

78 町民保健センター 1989 長寿命化改修 ¥121,824,000

79 特別養護老人ホームほほえみ 2002 大規模改造 ¥278,550,000 大規模改造 ¥278,550,000

80 役場庁舎 1981 長寿命化改修 ¥426,840,000

81 防災倉庫 1993

82 士幌消防署 1982 部位修繕 ¥7,500,000 長寿命化改修 ¥155,460,000 長寿命化改修 ¥162,960,000

83 中士幌消防会館第2分団 1995

84 中士幌リサイクルセンター　ストックヤード １ 1988 部位修繕 ¥3,900,600 長寿命化改修 ¥93,299,400

85 中士幌リサイクルセンター　ストックヤード ２ 1988 部位修繕 ¥2,624,040 長寿命化改修 ¥62,175,960

86
中士幌リサイクルセンター　ストックヤード
（ガラス瓶バンカー）

2007 部位修繕 ¥567,360 大規模改造 ¥4,652,640

87 ごみ焼却施設（管理棟及び工場） 1997 改築 ¥125,898,000 改築 ¥125,898,000 除却 ¥176,854,000

88 ごみ焼却施設（車庫） 1997 除却 ¥5,040,000

89 一般廃棄物最終処分場（浸出水処理棟） 1998

90 士幌聖苑火葬場 1997 大規模改造 ¥41,400,000

91 車両センター事務所 1990 長寿命化改修 ¥22,780,800

92 除雪車車庫 1983 長寿命化改修 ¥98,712,000

93 道路維持機械格納庫 1995 部位修繕 ¥4,015,000

94 スクールバス車庫 1997

95 移住体験住宅 2014

長寿命化改修 ¥0 長寿命化改修 ¥314,552,000 長寿命化改修 ¥528,601,000 長寿命化改修 ¥821,893,600 長寿命化改修 ¥996,745,200 長寿命化改修 ¥806,988,000 長寿命化改修 ¥884,024,360 長寿命化改修 ¥910,461,000 長寿命化改修 ¥830,637,800 長寿命化改修 ¥849,534,000

部位修繕 ¥56,102,000 部位修繕 ¥4,015,000 部位修繕 ¥0 部位修繕 ¥60,761,460 部位修繕 ¥0 部位修繕 ¥0 部位修繕 ¥47,167,560 部位修繕 ¥0 部位修繕 ¥0 部位修繕 ¥165,978,000

改築 ¥0 改築 ¥56,880,000 改築 ¥0 改築 ¥125,898,000 改築 ¥125,898,000 改築 ¥0 改築 ¥0 改築 ¥0 改築 ¥0 改築 ¥0

除却 ¥0 除却 ¥0 除却 ¥0 除却 ¥0 除却 ¥0 除却 ¥176,854,000 除却 ¥0 除却 ¥5,040,000 除却 ¥0 除却 ¥0

大規模改造 ¥161,700,000 大規模改造 ¥919,950,000 大規模改造 ¥418,387,500 大規模改造 ¥0 大規模改造 ¥0 大規模改造 ¥4,652,640 大規模改造 ¥0 大規模改造 ¥35,475,000 大規模改造 ¥0 大規模改造 ¥0

合計 ¥217,802,000 合計 ¥1,295,397,000 合計 ¥946,988,500 合計 ¥1,008,553,060 合計 ¥1,122,643,200 合計 ¥988,494,640 合計 ¥931,191,920 合計 ¥950,976,000 合計 ¥830,637,800 合計 ¥1,015,512,000

R10（2028） R11（2029） R12（2030） R13（2031）建物
番号

項目
建築
年度

R4（2022） R5（2023） R6（2024） R7（2025） R8（2026） R9（2027）

※１　廃棄物運搬中継施設（中継施設棟・管理棟）の新設（以降の施設関連経費は持分比率面積で算出）
※２　既存施設の除却

（※１） （※１） （※２）
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4-1-3 維持更新費用の見通しと長寿命化の効果 
長寿命化を行った場合の施設整備費用は、表 4-2に示すとおり、40年間で 263億円となり従来型に

比べて 76億円の削減が見込まれます。なお、長寿命化改修を行った場合の施設類型別整備単価につい

ては表 4-3 の単価とします。 

 

表 4-2 施設整備費用          図 4-1 従来型と長寿命型の比較 単位：億円 

 40年間の

総額 
年平均 

過去 5年  2.7億円/年 

従来型 
344億円 

（1.00） 
8.6億円/年 

長寿命化 
268億円 

（0.79） 
6.7億円/年 

※（ ）内は従来型を 1.00 とした指数 

 

 

表 4-3 長寿命化改修の場合の施設類型別整備単価 

 

 

 

 

 

改築単価

(万円/㎡）

長寿命改修単価

(万円/㎡）

大規模改造単価

(万円/㎡）

町民文化系施設 40 24.0 10.0

社会教育系施設 40 24.0 10.0

ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ系施設 36 21.6 9.0

産業系施設 40 24.0 10.0

学校教育系施設（校舎） 33 19.8 8.3

学校教育系施設（体育館） 33 19.8 7.3

子育て支援施設 33 19.8 8.3

保健・福祉施設 36 21.6 9.0

行政系施設系施設 40 24.0 8.8

供給処理施設 36 21.6 9.0

その他 36 21.6 9.0

※改築単価：「士幌町公共施設等総合管理計画」の試算条件値 

長寿命改修単価：文部科学省「学校施設の長寿命化計画策定」計算ソフト算定値 

大規模改造単価：文部科学省「学校施設の長寿命化計画策定」計算ソフト算定値 
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4-1-4 今後 40年間の従来型と長寿命型の維持更新費用比較 
今後 40年間の改修を、従来型と長寿命型で行った場合の、年度毎の維持更新費用を図 4-2、図 4-3

に示します。長寿命化改修を行うことで、改築費用が大幅に削減され、各年度の施設整備費用の平準

化が図られます。 

 

 

 
 

図 4-2 従来型改修 

 

 

 
 

図 4-3 長寿命化型改修 

 

10 年間 
93 億円 

10 年間 
63 億円 

10 年間 
70 億円 

10 年間 
42 億円 

10 年間 
136 億円 

10 年間 
103 億円 

10 年間 
68 億円 

10 年間 
36 億円 

今後 40年間の 
施設整備費平均 
8.6億円/年 

今後 40年間の 
施設整備費 総額 

344億円 

今後 40年間の 
施設整備費 総額 

268億円 

今後 40年間の 
施設整備費平均 
6.7億円/年 

過去の施設整備費 
平均 2.7億円/年 

過去の施設整備費 
平均 2.7億円/年 
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4-2 継続的運用方針 

4-2-1 情報基盤の整備と活用 
持続可能で健全な施設の維持管理の検討を行うに当たり、町民と行政が、町施設に関する情

報と問題意識を共有することが重要です。  

公共施設を利用し、支えている多くの町民と行政が問題意識を共有し、将来のあるべき姿に

ついて幅広い議論を進めるために、施設に関する情報を開示します。  

また、町民からの様々な意見を収集、整理して公共施設等マネジメントに生かす仕組みにつ

いても検討を進めます。 

建物の情報については、調査表としてデータベース化を行います。 

データは、施設情報に変更が生じた場合や改修などが行われた場合に適宜更新するほか、毎

年度更新の有無を含め内容を確認します。 

 

4-2-2 推進体制の整備 
本計画を継続的に運用していくために、上位計画である「総合管理計画」を統括する総務企画

課が中心となって推進していきます。 

また、公共施設等の維持管理については、日常点検や管理業務委託による「各種点検調査報告

書」及び「12 条点検等の法的点検」の結果等、継続的な点検、調査の結果に基づいて、不具合

箇所の早期把握と修繕対応を図っていきます。 

 

4-2-3 フォローアップ 
効率的かつ効果的な施設整備を進めていくためには、計画策定（Plan）,計画に基づく改修、

維持管理等の実施（Do）、効果の検証と改善課題の抽出（Check）、計画への反映（Action）とい

う PDCA サイクルによる見直しを行い、実現性・実効性を確保した計画とします。 

本計画は、長期の計画であり、点検・評価結果に加えて、公共施設を取り巻く情勢変化を踏

まえて、5 年程度を目安に随時見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 4-4 PDCA サイクル(メンテナンスサイクル) 

 

Plan（計画）

長寿命化計画

Do（実行）

維持管理実施

Action（改善）

計画への反映

Check（評価）
効果検証

改善課題抽出



 
 

 

【用語解説】 

・統 廃 合：他施設との集約化。 

・集 約 化：同種機能を持つ複数の施設を統合すること。 

・複 合 化：異なる機能を持つ施設を統合すること。 

・転 用：継続利用可能な施設を異なる機能（用途）の施設として活用すること。 

・廃 止：施設の機能をなくすこと。 

・除 却：余剰となった廃止済みの施設を解体・撤去すること。 

・予 防 保 全：建物を定期的に点検、診断し、異常や致命的な欠陥が発現する前に対策を講

じること。 

・事 後 保 全：機器が故障や、建物の雨が漏るなど、機能や性能の異常がはっきり目に見え

るような段階になってから修繕などの措置を施すもの。 

・改 築：建物躯体や部位・部材が物理的、化学的原因により劣化し、要求される限界

性能を下回った時点で行う建替工事。これまでの施設の寿命は機能的耐用年

数に近かったが、長寿命化を実施することで、物理的耐用年数を経過後に改

築することを目標とする。 

・修 繕：経年や外的要因によって劣化、不具合が発生した建物、建物の一部、設備、

部材などに対して修理や取替えなどの処置を行って、問題部分の性能や機能

を支障なく利用できる状態まで回復させること。建物の当初の水準まで戻す

こと。 

・大 規模改造：老朽化による劣化、破損等の大規模な不具合が生じた後に行う大規模な改修

工事。改修時の社会的な要請等に応じる機能向上は行わず、建設時の状態に戻

すだけの改修。 

・大規模改造：損傷が軽微である早期段階から予防的な修繕等を実施することで機能・性能

の保持、回復を図る改修工事。改修時の社会的な要請等に応じる機能向上は

行わず、建設時の状態に戻すだけの改修。突発的な事故や費用発生を減少さ

せることができ、施設の不具合による被害のリスクを緩和することや、改

修・日常的な維持管理の費用を平準化し、中長期的なトータルコストを下げ

ることが可能となる。一方で、毎年の維持管理費として一定程度の費用を見

込む必要があることに留意する必要がある。 

・長寿命化改修：大規模改造（予防保全）に加えて、単に数十年前の建築時の状態に戻すので

はなく、構造体の長寿命化やライフラインの更新等により建物の耐久性を高

めるとともに、省エネ化や多様な利用形態による活動が可能となる環境の提

供など改修時の社会的な要請に応じるための改修。 

・部 位 修 繕：上記改造、改修時期に該当しない建物の部分的な補修、修繕工事。軽微な不

具合等に対応する日常的な建物保全工事及び突発的な緊急対応工事などが含

まれる。 

 

・従 来 型：40年で建物を更新する従来型の修繕、改修。 
 

（事後保全） 

（予防保全） 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

士幌町公共施設等長寿命化計画 

令和４年６月 

発行：士幌町 

住所：〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌 255番地 

Tel：01564-5-5212（総務企画課・企画グループ直通） 

Fax：01564-5-4304 
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