

経営体育成支援事業目標達成状況報告書(4年度目)

都道府県名	市町村名	地区名	事業実施年度	目標年度	事業実施主体
北海道	シホロ、チョウ士幌町	オホベ上居辺	平成25年度	平成27年度	士幌町

I 地区の成果目標

(単位:経営体、%)

項目	目標 達成状況(上段:計画、下段:実績)				4年度目 達成状況 (%)
	1年度目	2年度目	目標年度 (3年度目)	4年度目	
① 経営面積の拡大	0 0	2 1	2 1	2 1	50%
② 耕作放棄地の解消					
③ 農業の6次産業化	0 0	2 2	2 1	2 1	50%
④ 農産物の高付加価値化	0 0	2 1	2 1	2 2	100%
⑤ 農業経営の複合化					
⑥ 農業経営の法人化					
⑦ 雇用					

II 経営体の成果目標

No	対象経営体名	項目	現状	目標 達成状況(上段:計画、下段:実績)				4年度目 達成状況 (%)	実績を確認した 資料名等
				1年度目	2年度目	目標年度 (3年度目)	4年度目		
1	A	経営面積の拡大(ha)	32.1(3戸) (自21.2借10.9)	32.1(3戸) (21.2+10.9) 35.1(3戸) (21.2+13.9)	34.1(3戸) (21.2+12.9) 35.1(3戸) (21.2+13.9)	34.1(3戸) (21.2+12.9) 35.1(3戸) (21.2+13.9)		150.0% (3戸)	—
		農産物の高付加価値化 (馬鈴薯の規格内率:%)	81.0	81.0 81.0	82.0 85.3	82.0 86.0		500.0%	—
2	B	経営面積の拡大(ha)	29.1(0戸) (自29.1借0.0)	29.1(0戸) (29.1+0.0) 29.1(0戸) (29.1+0.0)	31.1(1戸) (29.1+2.0) 29.1(0戸) (29.1+0.0)	31.1(1戸) (29.1+2.0) 29.1(0戸) (29.1+0.0)	31.1(1戸) (29.1+2.0)	0.0%	・農地台帳
		農業の6次産業化 (大正金時の契約栽培)	0	0 (0.38ha) 0 (0.38ha)	1 (0.50ha) 1 (1.00ha)	1 (0.50ha) 1 (1.00ha)		100.0%	—
3	C	農業の6次産業化 (馬鈴薯の直売契約)	0	0 0	1 (1カ所, 2t) 1 (1カ所, 0.2t)	1 (1カ所, 2t) 0 (0.00ha)	1 (1カ所, 2t) 0 (0.00ha)	0.0%	—
		農産物の高付加価値化 (新品種エリモショウズ導入による 販売単価増:0/俵)	エリモショウズ 0/俵 (きたのおとめ 17,300円/俵)	0 0	18,500 16,100	18,500 13,500	18,500 21,216	114.6%	・販売品精算 報告書
		農産物の高付加価値化 (新品種エリモショウズの導入: ha)	エリモショウズ 0ha (きたのおとめ 9.3ha)	0 0	3 2.7	3 1.7	3 3.4	113.3%	・共済細目書

III 達成状況に関する事業実施主体の所見(評価)

4年度目は、地区の成果目標2項目、「経営面積の拡大(50%)」「農業の6次産業化(50%)」が目標を達成することができなかった。
 ・「経営面積の拡大」は農地の取得を希望しているが調整が整わなかったため目標達成に至らなかった。今後目標を達成できるよう、農業委員会等の関係機関との連携や、近隣町村の離農等の情報収集し平成30年度での農地取得を目指す。
 ・「農業の6次産業化」は生育期の天候不順と台風による被害の影響により契約に至らず、目標を達成できなかった。引き続き出荷契約先を確保できるよう関係機関と連携し、平成29年度には目標達成の見込み。